

DEP	INSEE	ANNEE	N°
60	500	2025	47

COMMUNE

EXTRAIT DU REGISTRE

LE PLESSIS BELLEVILLE  
8, Place de l'Eglise  
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

DES DELIBERATIONS DU  
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 Mai 2025

Nombre de membres  
En exercice : 21  
Présents : 12  
Votants : 20

Le 24 Mai 2025 à 9 h 30  
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni  
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances  
sous la présidence de M. SMAGUINE Dominique.

**PRESENTS** : SMAGUINE Dominique, DUVILLIER Benoît Dominique, WILLETT  
Catherine, ADOUENI Léon, TRABELSI Daniel, THIMOTHE Ketty, MARTIN Philippe,  
BOUHOURS LOUEDEC Klervi, ZITO Josette, ESPOSITO Laetitia, LHOMME Louisette,  
TONIAL Sylvie.

**ABSENTS EXCUSES** :

Madame SAUVAT Sandrine qui a donné pouvoir à Madame BOUHOURS LOUEDEC Klervi  
Monsieur BOSCHARD Frédéric qui a donné pouvoir à Monsieur DUVILLIER Benoît Dominique,  
Madame ALEXANDRE Valérie qui a donné pouvoir à Monsieur MARTIN Philippe  
Madame BOULE Annie qui donne pouvoir à Monsieur TRABELSI Daniel  
Monsieur GOMIS Pierre qui a donné pouvoir à Madame LHOMME louisette  
Madame MASSAU Fatima qui a donné pouvoir à Madame TONIAL Sylvie  
Monsieur BRUNO Robert qui a donné pouvoir à Monsieur SMAGUINE Dominique  
Madame POUSSON Fanny qui a donné pouvoir à Madame ESPOSITO Laetitia

**ABSENT NON EXCUSE** :

Monsieur LUKUNGA Joseph

**Secrétaire de séance** : Monsieur DUVILLIER Benoît Dominique

**Date de convocation** : 16 Mai 2025

**Date d'affichage** : 16 Mai 2025

**OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX – MARCHE N°284 : Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du vert Buisson Assainissement**

Approbation du marché de travaux n°284.travaux de réaménagement de la rue de Billy et la rue du vert Buisson assainissement

La commune de Le Plessis Belleville a procédé à la publication d'usage par l'intermédiaire du site de dématérialisation KLEKOON le 21 Février 2025 et par une publication dans le Parisien le 25 Février 2025.

Dates et heures de réception des offres : le 17 mars 2025 à 12h00

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

Commission d'appel d'offres le 12 Mai 2025 à 19h30.

Marché de travaux n°284.travaux de réaménagement de la rue de Billy et la rue du vert Buisson assainissement

Cet appel d'offre se décompose en 1 lot.

- Lot n°1 : Assainissement

Tous les candidats ayant soumissionnés aux différents lots présentent toutes les qualifications et ont montré des certificats de capacité nécessaires à la réalisation des prestations demandées.

### **Lot n°1 : Assainissement**

3 offres ont été réceptionnées sur ce lot qui comprenait une offre de base. Ces offres émanaient de :

- BARRIQUANT Route de Choisy au bac BP10439 60204 COMPIEGNE
- CABREMA 85 rue de Soissons 60800 CREPY
- VOLTP Parc d'Activités des Béthunes, 20 Avenue du Fief – 95310 Saint Ouen L'Aumône

L'offre de base au regard des critères de sélection indiqué dans le règlement de consultation sont les suivants :

- 1 – BARRIQUANT : 96.64 points pour un montant de base de 885 071.40 ht.
- 2 – CABREMA : 93.5 points pour un montant de base de 875 542.85€ H.T.
- 3- VOLTP :84.05 points pour un montant de base de 1 077 984.12 HT

**Le lot n°1 est attribué à BARRIQUAND**

Le Conseil Municipal à la majorité , 2 abstentions autorise Monsieur le Maire à signer le marché n° 284 – lot 1 justifié ci-dessus avec la société BARRIQUANT

A Le Plessis Belleville, le 24 Mai 2025

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire

D. SMAGUINE,





Assister Concevoir Piloter

**ACP**

61 ter Rue Saint Joseph  
60200 COMPIÈGNE

Tel: 03 44 40 98 72  
Fax: 09 72 22 05 56

Contact:  
acp@acp-vrd.com

Site internet:  
www.acp-vrd.fr



## Le Plessis Belleville

Marché n°284 Travaux de  
réaménagement de la rue de Billy  
et rue du vert Buisson  
Lot 01 - Assainissement

### Rapport d'Analyse des Offres



N° affaire : 22\_036 phases 1&2  
Indice 1 - Lot 01

Mars 2025

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

**ACP**

## 1 OBJET DE L'OPÉRATION

La présente consultation concerne les travaux de réaménagement rue de Billy et du vert Buisson à Le Plessis Belleville.

### 1.1 Maitrise d'Ouvrage

Mairie de Le Plessis Belleville  
8 place de l'Église  
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

### 1.1 Assistant Maitrise d'Ouvrage

Sans objet

### 1.2 Maitrise d'Œuvre

ACP  
61ter, rue Saint Joseph  
60200 Compiègne

## 2 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

### 2.1 Procédure de passation

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R. 2123-1, 1° du Code de la commande publique.

### 2.2 Mode de dévolution

Les prestations sont réparties en 3 lots, attribués par marchés séparés.

Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit :

**Lot n°1 : Travaux d'assainissement EU**

**Lot n°2 : Travaux de VRD**

**Lot n°3 : Travaux d'Espaces Verts**

### 2.3 Variantes

**Concernant le lot n°1 Travaux d'assainissement EU :**

Le dépôt d'une variante sans chiffrer l'offre de base n'est pas admis.

Le candidat est autorisé à présenter une seule variante au maximum.

Le dépôt d'un nombre supérieur de variantes rendra toutes les variantes irrégulières, elles ne seront donc pas examinées.

Les spécifications du cahier des charges pouvant faire l'objet d'une variante sont :

Matériaux proposés pour la construction du projet mais respectant l'objectif technique de ce dernier, phasage, utilisation de techniques particulières.

Modalités de présentation de la variante :

Les variantes feront l'objet d'une présentation isolée (document de 5 pages A4 maximum rédigées en police Times 12 ou plus) justifiant cette ou ces dernières.

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

## 2.4 Publicité

Un avis de marché a été transmis pour publication sur la plateforme de dématérialisation des appels d'offres [www.klekoon.com](http://www.klekoon.com).

La date limite de réception des offres initiales a été fixée au 17 mars 2025 à 12 h 00.

## 2.5 Modifications et questions posées durant la consultation

Aucune question posée par les candidats

## 2.6 Candidature et offre

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr).

Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME)

### 2.6.1 Pièces de la candidature

Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièces de la candidature telles que prévues à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique :

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

Libellés	Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner	Oui

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

Libellés	Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans	Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :

Libellés	Signature
Mention des références travaux sur une période de 3 ans	Non
Titres d'études et professionnels exigés du personnel d'encadrement	Non
Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables du contrôle de la qualité, auxquels peut faire appel l'opérateur économique	Non
Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche	Non

### 2.6.2 Pièces de l'offre

Un projet de marché comprenant :

Libellés	Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes	Oui
Le devis descriptif et estimatif détaillé (DE)	Oui
Le mémoire justificatif	Accusé de réception en préfecture 060-216004945-20250524-20250524-DE Date de réception préfecture : 10/06/2025

### 3 JUGEMENT DES OFFRES

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenants pour la sélection des candidatures sont :

#### **Garanties et capacités techniques et financières**

#### **Capacités professionnelles**

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

- **Critère 1**- le critère Prix des prestations pondéré à 45% sera noté sur 45 points  
Prix de l'offre moins disante / Prix de l'offre du candidat X 30
- **Critère 2**- Le critère "Qualité" pondéré à 55% sera noté sur 55 points en fonction du descriptif figurant dans le mémoire technique du candidat.

Critères	Points
<b>Valeur Technique</b>	<b>55</b>
<b>1 – Reconnaissance du site</b>	10 points
<b>2 – Performance en matière de protection de l'environnement</b>	5 points
<b>3 – Moyens matériels et adaptation au chantier</b>	10 points
<b>4 – Moyens humains et adaptation au chantier</b>	10 points
<b>5 – Méthodologie d'intervention</b>	10 points
<b>6 – Gestion de la sécurité</b>	5 points
<b>7 – Fournitures et fournisseurs</b>	5 points

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

## 4 OUVERTURE DES PLIS

### 4.1 Ouvertures des enveloppes

Le 17 mars 2025, la maîtrise d'ouvrage a ouvert le pli de l'entreprise ayant remise une offre, la lecture de l'acte d'engagement a mis en évidence :

Entreprise	TF rue de Billy	TO rue du Vert Buisson	Total TF et TO	Note	Classement
BARRIQUAND	505 415,00 €	478 210,00 €	983 625,00 €	40,06	2,00
CABREMA	449 673,35 €	425 869,50 €	875 542,85 €	45,00	1,00
VOTP	560 045,45 €	542 187,70 €	1 102 233,15 €	35,75	3,00
<b>VARIANTES NON IMPOSÉES PAR LE RC</b>					
CABREMA	395 563,35 €	383 874,50 €	779 437,85 €	Remplacement de la canalisation GRES par PVC CR16	

### 4.2 Analyse des candidatures

- Trois entreprises ont remis leur pli dans les délais fixés.
- Attestation d'assurance professionnelle : fournie
- Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans :

Capacité économique et financière	Chiffre d'affaire 2021 en K€	Chiffre d'affaire 2022 en K€	Chiffre d'affaire 2023 en K€	Chiffre d'affaire 2024 en K€
BARRIQUAND		22 940	23 728	26 000
CABREMA	2 911	2 602	2 292	
VOTP	9 489	9 466	10 456	

Suite à la demande de la maîtrise d'ouvrage, il a été convenu de lancer une phase de négociation.

Une réunion de négociation s'est tenue le **jeudi 27 mars 2025** en mairie du Plessis-Belleville, au cours de laquelle les entreprises ont présenté leur offre dans le cadre du marché de travaux.

A l'issue de la réunion, il leur a été demandé de remettre une **nouvelle offre optimisée** tant sur le plan **technique que financier**.

Cette nouvelle proposition doit tenir compte des **échanges intervenus lors de cette réunion**, ainsi que des besoins et exigences exprimés par le maître d'ouvrage.

La **remise des offres** devra obligatoirement être effectuée **par le biais du profil acheteur**, au plus tard **le vendredi 4 avril 2025 à 12h00**.

 Accusé de réception en préfecture  
 060-216004945-20250524-2025-47-DE  
 Date de réception préfecture : 10/06/2025

Entreprise	TF rue de Billy	TO rue du Vert Buisson	Total TF et TO	Note	Classement	Ecart par rapport à l'Estimation MOE	Note prix V1
BARRIQUAND	485 493,70 €	460 767,70 €	946 261,40 €	41,64	2,00	- 62 325,60 €	
CABREMA*	449 673,35 €	425 869,50 €	875 542,85 €	45,00	1,00	- 133 044,15 €	
VOTP	547 724,45 €	530 259,67 €	1 077 984,12 €	36,55	3,00	69 397,12 €	
<b>VARIANTES NON IMPOSÉES PAR LE RC</b>							
CABREMA VAR	395 563,35 €	383 874,50 €	779 437,85 €	Remplacement de la canalisation GRES par PVC CR16			45,00
BARRIQUAND VAR1	453 817,70 €	431 253,70 €	885 071,40 €				39,63
BARRIQUAND VAR2	472 107,70 €	447 600,70 €	919 708,40 €	Remplacement de la canalisation GRES par polypropylène SN16			

Barriquand a réduit son offre après négociation de **3,80%**.

VOTP a réduit son offre après négociation de **2,20%**.

L'offre de Cabrema est inchangée.

Entreprises	Offres initiales	Offres négociées
BARRIQUAND	983 625,00 €	946 261,40 €
CABREMA	875 542,85 €	875 542,85 €
VOTP	1 102 233,15 €	1 077 984,12 €

## 5 PROPOSITION DU MAITRE D'OEUVRE

L'application des critères du règlement de consultation sur les offres reçues conduit aux résultats suivants :

Entreprises/critères	Prix (45%)	Technique (55%)	Total (100%)	Classement	Rappel prix HT de l'offre
BARRIQUAND	41,64	55,00	96,64	1,00	946 261,40 €
CABREMA*	45,00	48,50	93,50	2,00	875 542,85 €
VOTP	36,55	47,50	84,05	3,00	1 077 984,12 €
CABREMA VAR					779 437,85 €
BARRIQUAND VAR1					885 071,40 €
BARRIQUAND VAR2					919 708,40 €

 Accusé de réception en préfecture  
 060-216004945-20250524-2025-47-DE  
 Date de réception préfecture : 10/06/2025

## Conclusion et recommandations :

L'entreprise Barriquand est la mieux classée avec une note finale de 96,64/10.

Nous vous proposons de retenir, si vous souhaitez réaliser un chantier avec des matériaux de qualité en grès, l'offre de base de l'entreprise Barriquand pour un montant HT de **946 261,40 €**.

Si votre choix se porte sur une solution plus économique l'offre **variante 1** de Barriquand en PVC CR16 est l'offre variante qui obtient le meilleur rapport qualité/prix par rapport à l'offre de CABREMA pour **885 071,40 € HT**.

Enfin l'offre variante 2 de Barriquand en Polypropylène pour **919 708,40 € HT** peut être une solution technique et financière intéressante le polypropylène étant plus résistant aux agressions chimiques que le PVC.

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

**Estimation MOE : 1 008 587,00 € HT****Prix**

Pondération : 45%

Entreprise	TF rue de Billy	TO rue du Vert Buisson	Total TF et TO	Note	Classement	Ecart par rapport à l'Estimation MOE
BARRIQUAND	505 415,00 €	478 210,00 €	983 625,00 €	40,06	2,00	- 24 962,00 €
CABREMA	449 673,35 €	425 869,50 €	875 542,85 €	45,00	1,00	- 133 044,15 €
VOTP	560 045,45 €	542 187,70 €	1 102 233,15 €	35,75	3,00	- 93 646,15 €
<b>VARIANTES NON IMPOSÉES PAR LE RC</b>						
CABREMA	395 563,35 €	383 874,50 €	779 437,85 €	Remplacement de la canalisation GRES par PVC CR16		

**Technique**

Pondération : 55%

Entreprise / Critères	Reconnaissance du site (10 pts)	Performance en matière de protection de l'environnement (5 pts)	Moyens matériels et adaptation au chantier (10 pts)	Moyens humains et adaptation au chantier (10 pts)	Méthodologie d'intervention (10 pts)	Gestion de la sécurité (5 pts)	Fournitures et fournisseurs (5 pts)	Total Technique (55 pts)	Classement
BARRIQUAND	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	55,00	1,00
CABREMA	9,00	4,50	9,00	9,00	8,50	4,50	4,00	48,50	2,00
VOTP	8,00	4,00	9,00	9,00	9,00	4,00	4,50	47,50	3,00

**Synthèse**

Entreprises/critères	Prix (40%)	Technique (50%)	Total (100%)	Classement	Rappel prix HT de l'offre
BARRIQUAND	40,06	55,00	95,06	1,00	983 625,00 €
CABREMA	45,00	48,50	93,50	2,00	875 542,85 €
VOTP	35,75	47,50	83,25	3,00	1 102 233,15 €

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

A - TRAVAUX PREPARATOIRES			BARRIQUAND			CABREMA			VO TP		
N°	Libellé	unité	Rue de Billy			Rue de Billy			Rue de Billy		
			P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht
A.010	Installation de chantier	u	11 560,00 €	1,00	11 560,00 €	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	8 615,00 €	1,00	8 615,00 €
A.030	Signalisation de chantier	u	950,00 €	1,00	950,00 €	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	5 330,00 €	1,00	5 330,00 €
A.060	Etudes d'Exe	f	3 120,00 €	1,00	3 120,00 €	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	6 151,00 €	1,00	6 151,00 €
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiante	f	14 650,00 €	1,00	14 650,00 €	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	3 000,00 €	1,00	3 000,00 €
A.070	Dossier de récolelement	f	2 625,00 €	1,00	2 625,00 €	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	4 244,00 €	1,00	4 244,00 €
A.080	Constat d'huissier	f	1 420,00 €	1,00	1 420,00 €	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	1 050,00 €	1,00	1 050,00 €
A.330	Démolition manuelle de maçonnerie	m3	125,00 €	6,00	750,00 €	123,50 €	6,00	741,00 €	163,50 €	6,00	981,00 €
A.340	Démolition mécanique de maçonnerie	m3	65,00 €	22,00	1 430,00 €	96,20 €	22,00	2 116,40 €	115,40 €	22,00	2 538,80 €
A.370	Pré-découpage de chaussées et trottoirs	ml	4,00 €	1 719,00	6 876,00 €	3,40 €	1 719,00	5 844,60 €	5,15 €	1 719,00	8 852,85 €
A.380	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs										
A.380.B	pour une épaisseur comprise entre 10 et 20cm	m²	6,00 €	1 031,00	6 186,00 €	5,15 €	1 031,00	5 309,65 €	14,10 €	1 031,00	14 537,10 €
A.390	Rabotage de chaussée										
A.390.A	pour toutes épaisseurs	m3	15,00 €	58,00	870,00 €	86,20 €	58,00	4 999,60 €	38,95 €	58,00	2 259,10 €
A.390.B	Amenée et repli de matériel de rabotage	u	1 395,00 €	1,00	1 395,00 €	262,00 €	1,00	262,00 €	3 150,00 €	1,00	3 150,00 €
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite										
A.420.A	Fourniture et mise en œuvre de béton liquide pour comblement de canalisation	m3	215,00 €	44,00	9 460,00 €	143,00 €	44,00	6 292,00 €	386,40 €	44,00	17 001,60 €
A.420.B	Démontage des têtes de regards	u	425,00 €	15,00	6 375,00 €	349,00 €	15,00	5 235,00 €	465,00 €	15,00	6 975,00 €
	TOTAL CHAPITRE :				67 667,00 €			44 742,25 €			84 685,45 €
B - TERRASSEMENTS - OUVRAGES											
B.005	Dépose de canalisation AMIANTE et évacuation (1 ml par branchement)	ml	535,00 €	60,00	32 100,00 €	152,50 €	60,00	9 150,00 €	217,60 €	60,00	13 056,00 €
	TOTAL CHAPITRE :				32 100,00 €			9 150,00 €			13 056,00 €
D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES											
D.010	Sciage et démolition de revêtement en enrobés										
D.010.A	pour une profondeur inférieure à 10 centimètres	ml	3,00 €	1 870,00	5 610,00 €	3,40 €	1 870,00	6 358,00 €	5,10 €	1 870,00	9 537,00 €
D.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)										
D.020.A	Tranchée à 1 canalisation réseau principal	ml	224,00 €	567,00	127 008,00 €	123,50 €	567,00	70 024,50 €	164,10 €	567,00	93 044,70 €
D.020.B	Tranchée à 1 canalisation branchements	ml	185,00 €	293,00	54 205,00 €	120,20 €	293,00	35 218,60 €	185,50 €	293,00	54 351,50 €
D.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m²	2,00 €	2 508,00	5 016,00 €	1,25 €	2 508,00	3 135,00 €	10,60 €	2 508,00	26 584,80 €
D.020.E	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m3	85,00 €	61,00	5 185,00 €	88,40 €	61,00	5 392,40 €	107,80 €	61,00	6 575,80 €
D.050	Tuyaux en grès										
D.050.B	diamètre nominal de 150mm.	ml	65,00 €	293,00	19 045,00 €	95,00 €	293,00	27 835,00 €	88,10 €	293,00	25 813,30 €
D.050.C	diamètre nominal de 200mm.	ml	88,00 €	292,00	25 696,00 €	120,00 €	292,00	35 040,00 €	105,50 €	292,00	30 806,00 €
D.050.D	diamètre nominal de 250mm.	ml	105,00 €	275,00	28 875,00 €	160,00 €	275,00	44 000,00 €	107,10 €	275,00	29 452,50 €
D.051	Culotte en GRES										
D.051.A	diamètre 200/150mm.	u	280,00 €	5,00	1 400,00 €	395,00 €	5,00	1 975,00 €	318,00 €	5,00	1 590,00 €
D.051.B	diamètre nominal de 250/150mm.	u	490,00 €	36,00	17 640,00 €	495,00 €	36,00	17 820,00 €	462,00 €	36,00	16 632,00 €
D.052	Raccordement par piquage sur regard										
D.052.A	Pour diamètre 150 à 250mm	u	155,00 €	12,00	1 860,00 €	110,30 €	12,00	1 323,60 €	335,00 €	12,00	4 020,00 €
D.070	Remblaiement des fouilles										
D.070.B	En matériaux de substitution	m3	42,00 €	1 214,00	50 988,00 €	70,00 €	1 214,00	84 980,00 €	48,60 €	1 214,00	59 000,40 €
D.080	Regard de visite étanche en béton pour EU profondeur 1,30m										
D.080.A	diamètre 1000	u	795,00 €	12,00	9 540,00 €	1 150,00 €	12,00	13 800,00 €	1 097,00 €	12,00	13 164,00 €
D.081	Sur-profondeur de regard pour une profondeur supérieure à 1,30m	dm	65,00 €	25,00	1 625,00 €	35,00 €	25,00	875,00 €	2,68 €	25,00	67,00 €
D.100	Boite de branchement étanche pour EU										
D.100.B	diamètre 400	u	324,00 €	55,00	17 820,00 €	350,00 €	55,00	19 250,00 €	555,00 €	55,00	30 525,00 €
D.130	Dispositif de fermeture (cadre et tampon)										
D.130.A	Fonte : pour RV 1000, 800 et 600 - classe 400KN	u	245,00 €	12,00	2 940,00 €	200,90 €	12,00	2 410,80 €	316,00 €	12,00	3 792,00 €
D.130.I	fonte : pour boite brcht ø400 - classe 250KN	u	135,00 €	55,00	7 425,00 €	90,00 €	55,00	4 950,00 €	215,00 €	55,00	11 825,00 €
D.140	Essais d'étanchéité à l'air										
D.140.A	Pour les canalisations	ml	3,00 €	860,00	2 580,00 €	4,55 €	860,00	3 913,00 €	8,50 €	860,00	7 310,00 €
D.140.B	Pour les regards	u	50,00 €	67,00	3 350,00 €	30,00 €	67,00	2 010,00 €	155,00 €	67,00	10 385,00 €
D.145	Essais de compactage sur remblais de tranchées	u	50,00 €	68,00	3 400,00 €	61,90 €	68,00	4 209,20 €	118,00 €	68,00	8 024,00 €
D.150	Visite vidéo par caméra	ml	4,00 €	860,00	3 440,00 €	2,35 €	860,00	2 021,00 €	6,40 €	860,00	5 504,00 €
	TOTAL CHAPITRE :				394 648,00 €			386 541,10 €			448 004,00 €
O - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS											
O.040	Fourniture et mise en œuvre de Bi couche	m²	5,00 €	2 200,00	11 000,00 €	4,20 €	2 200,00	9 240,00 €	6,50 €	2 200,00	14 300,00 €
	TOTAL CHAPITRE :				11 000,00 €			9 240,00 €			14 300,00 €
	TOTAL GENERAL HT				505 415,00 €			449 673,35 €			560 045,45 €
RECAPITULATION PAR CHAPITRE											
					Rue de Billy			Rue de Billy			Rue de Billy
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					67 667,00 €			44 742,25 €			84 685,45 €
2 - TERRASSEMENTS - OUVRAGES					32 100,00 €			9 150,00 €			13 056,00 €
4 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES					394 648,00 €			386 541,10 €			448 004,00 €
15 - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS					11 000,00 €			9 240,00 €			14 300,00 €
	TOTAL GENERAL HT				505 415,00 €			449 673,35 €			560 045,45 €
TVA 20%					101 083,00 €			89 934,67 €			112 009,09 €
TOTAL TTC					606 498,00 €			539 608,02 €			672 054,54 €
					Contrôle AE			Contrôle AE			Contrôle AE

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

				BARRIQUAND			CABREMA			VO TP				
A - TRAVAUX PREPARATOIRES					Rue du Vert Buisson				Rue du Vert Buisson				Rue du Vert Buisson	
N°	Libellé	unité	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht
A.010	Installation de chantier	u	11 560,00 €	1,00	11 560,00 €	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	8 615,00 €	1,00	8 615,00 €			
A.030	Signalisation de chantier	u	950,00 €	1,00	950,00 €	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	5 330,00 €	1,00	5 330,00 €			
A.060	Etudes d'Exe	f	3 120,00 €	1,00	3 120,00 €	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	6 151,00 €	1,00	6 151,00 €			
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiante	f	14 650,00 €	1,00	14 650,00 €	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	3 000,00 €	1,00	3 000,00 €			
A.070	Dossier de récolelement	f	2 625,00 €	1,00	2 625,00 €	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	4 244,00 €	1,00	4 244,00 €			
A.080	Constat d'huisser	f	1 420,00 €	1,00	1 420,00 €	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	1 050,00 €	1,00	1 050,00 €			
A.330	Démolition manuelle de maçonnerie	m3	125,00 €	6,00	750,00 €	123,50 €	6,00	741,00 €	163,50 €	6,00	981,00 €			
A.340	Démolition mécanique de maçonnerie	m3	65,00 €	22,00	1 430,00 €	96,20 €	22,00	2 116,40 €	115,40 €	22,00	2 538,80 €			
A.370	Pré-découpage de chaussées et trottoirs	ml	4,00 €	1 545,00	6 180,00 €	3,40 €	1 545,00	5 253,00 €	5,15 €	1 545,00	7 956,75 €			
A.380	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs													
A.380.B	pour une épaisseur comprise entre 10 et 20cm	m²	6,00 €	927,00	5 562,00 €	5,15 €	927,00	4 774,05 €	14,10 €	927,00	13 070,70 €			
A.390	Rabotage de chaussée													
A.390.A	pour toutes épaisseurs	m3	15,00 €	55,00	825,00 €	86,20 €	55,00	4 741,00 €	38,95 €	55,00	2 142,25 €			
A.390.B	Amenée et repli de matériel de rabotage	u	1 395,00 €	1,00	1 395,00 €	262,00 €	1,00	262,00 €	3 150,00 €	1,00	3 150,00 €			
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite													
A.420.A	Fourniture et mise en œuvre de béton liquide pour comblement de canalisation	m3	215,00 €	44,00	9 460,00 €	143,00 €	44,00	6 292,00 €	386,40 €	44,00	17 001,60 €			
A.420.B	Démontage des têtes de regards	u	425,00 €	20,00	8 500,00 €	349,00 €	20,00	6 980,00 €	465,00 €	20,00	9 300,00 €			
TOTAL CHAPITRE :					68 427,00 €				45 101,45 €					84 531,10 €
<b>B - TERRASSEMENTS - OUVRAGES</b>														
B.005	Dépose de canalisation AMIANTE et évacuation (1 ml par branchement)	ml	535,00 €	53,00	28 355,00 €	152,50 €	53,00	8 082,50 €	217,60 €	53,00	11 532,80 €			
TOTAL CHAPITRE :					28 355,00 €				8 082,50 €					11 532,80 €
<b>D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b>														
D.010	Sciage et démolition de revêtement en enrobés													
D.010.A	pour une profondeur inférieure à 10 centimètres	ml	3,00 €	3 520,00	10 560,00 €	3,40 €	3 520,00	11 968,00 €	5,10 €	3 520,00	17 952,00 €			
D.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)													
D.020.A	Tranchée à 1 canalisation réseau principal	ml	224,00 €	516,00	115 584,00 €	123,50 €	516,00	63 726,00 €	164,10 €	516,00	84 675,60 €			
D.020.B	Tranchée à 1 canalisation branchements	ml	185,00 €	257,00	47 545,00 €	120,20 €	257,00	30 891,40 €	185,50 €	257,00	47 673,50 €			
D.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m²	2,00 €	2 649,00	5 298,00 €	1,25 €	2 649,00	3 311,25 €	10,60 €	2 649,00	28 079,40 €			
D.020.E	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m3	85,00 €	116,00	9 860,00 €	88,40 €	116,00	10 254,40 €	107,80 €	116,00	12 504,80 €			
D.050	Tuyaux en grès													
D.050.B	diamètre nominal de 150mm.	ml	65,00 €	257,00	16 705,00 €	95,00 €	257,00	24 415,00 €	88,10 €	257,00	22 641,70 €			
D.050.C	diamètre nominal de 200mm.	ml	88,00 €	516,00	45 408,00 €	120,00 €	516,00	61 920,00 €	105,50 €	516,00	54 438,00 €			
D.050.D	diamètre nominal de 250mm.	ml	105,00 €	0,00	0,00 €	160,00 €	0,00	0,00 €	107,10 €	0,00	0,00 €			
D.051	Culotte en GRES													
D.051.A	diamètre 200/150mm.	u	280,00 €	28,00	7 840,00 €	395,00 €	28,00	11 060,00 €	318,00 €	28,00	8 904,00 €			
D.051.B	diamètre nominal de 250/150mm.	u	490,00 €	0,00	0,00 €	495,00 €	0,00	0,00 €	462,00 €	0,00	0,00 €			
D.052	Raccordement par piquage sur regard													
D.052.A	Pour diamètre 150 à 250mm	u	155,00 €	20,00	3 100,00 €	110,30 €	20,00	2 206,00 €	335,00 €	20,00	6 700,00 €			
D.070	Remblaiement des fouilles													
D.070.B	En matériaux de substitution	m3	42,00 €	1 237,00	51 954,00 €	70,00 €	1 237,00	86 590,00 €	48,60 €	1 237,00	60 118,20 €			
D.080	Regard de visite étanche en béton pour EU profondeur 1,30m													
D.080.A	diamètre 1000	u	795,00 €	16,00	12 720,00 €	1 150,00 €	16,00	18 400,00 €	1 097,00 €	16,00	17 552,00 €			
D.081	Sur-profondeur de regard pour une profondeur supérieur à 1,30m	dm	65,00 €	100,00	6 500,00 €	35,00 €	100,00	3 500,00 €	2,68 €	100,00	268,00 €			
D.100	Boite de branchement étanche pour EU													
D.100.B	diamètre 400	u	324,00 €	47,00	15 228,00 €	350,00 €	47,00	16 450,00 €	555,00 €	47,00	26 085,00 €			
D.130	Dispositif de fermeture (cadre et tampon)													
D.130.B	Fonte : pour RV 1000, 800 et 600 - classe 400KN	u	245,00 €	16,00	3 920,00 €	200,90 €	16,00	3 214,40 €	316,00 €	16,00	5 056,00 €			
D.130.I	fonte : pour boite brcht ø400 - classe 250KN	u	135,00 €	47,00	6 345,00 €	90,00 €	47,00	4 230,00 €	215,00 €	47,00	10 105,00 €			
D.140	Essais d'étanchéité à l'air													
D.140.A	Pour les canalisations	ml	3,00 €	773,00	2 319,00 €	4,55 €	773,00	3 517,15 €	8,50 €	773,00	6 570,50 €			
D.140.B	Pour les regards	u	50,00 €	63,00	3 150,00 €	30,00 €	63,00	1 890,00 €	155,00 €	63,00	9 765,00 €			
D.145	Essais de compactage sur remblais de tranchées	u	50,00 €	66,00	3 300,00 €	61,90 €	66,00	4 085,40 €	118,00 €	66,00	7 788,00 €			
D.150	Visite vidéo par caméra	ml	4,00 €	773,00	3 092,00 €	2,35 €	773,00	1 816,55 €	6,40 €	773,00	4 947,20 €			
TOTAL CHAPITRE :					370 428,00 €				363 445,55 €					431 823,90 €
<b>O - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS</b>														
O.040	Fourniture et mise en œuvre de Bi couche	m²	5,00 €	2 200,00	11 000,00 €	4,20 €	2 200,00	9 240,00 €	6,50 €	2 200,00	14 300,00 €			
TOTAL CHAPITRE :					11 000,00 €				9 240,00 €					14 300,00 €
<b>TOTAL GENERAL HT</b>					478 210,00 €				425 869,50 €					542 187,80 €
<b>TVA 20%</b>					95 642,00 €				85 173,90 €					108 437,56 €
<b>TOTAL TTC</b>					573 852,00 €				511 043,40 €					650 625,36 €
					Contrôle AE				Contrôle AE					Contrôle AE

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

			CABREMA							
A - TRAVAUX PREPARATOIRES			Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES	
N°	Libellé	unité	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht
A.010	Installation de chantier	u	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	2,00	11 262,00 €
A.030	Signalisation de chantier	u	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	2,00	3 228,00 €
A.060	Etudes d'Exe	f	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	2,00	2 306,00 €
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiante	f	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	2,00	6 922,00 €
A.070	Dossier de récolement	f	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	2,00	2 006,00 €
A.080	Constat d'hussier	f	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	2,00	2 160,00 €
A.330	Démolition manuelle de maçonnerie	m3	123,50 €	6,00	741,00 €	123,50 €	6,00	741,00 €	12,00	1 482,00 €
A.340	Démolition mécanique de maçonnerie	m3	96,20 €	22,00	2 116,40 €	96,20 €	22,00	2 116,40 €	44,00	4 232,80 €
A.370	Pré-découpage de chaussées et trottoirs	ml	3,40 €	1 719,00	5 844,60 €	3,40 €	1 545,00	5 253,00 €	3 264,00	11 097,60 €
A.380	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs									
A.380.B	pour une épaisseur comprise entre 10 et 20cm	m²	5,15 €	1 031,00	5 309,65 €	5,15 €	927,00	4 774,05 €	1 958,00	10 083,70 €
A.390	Rabotage de chaussée									
A.390.A	pour toutes épaisseurs	m3	86,20 €	58,00	4 999,60 €	86,20 €	55,00	4 741,00 €	113,00	9 740,60 €
A.390.B	Amenée et repli de matériel de rabotage	u	262,00 €	1,00	262,00 €	262,00 €	1,00	262,00 €	2,00	524,00 €
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite									
A.420.A	Fourniture et mise en œuvre de béton liquide pour comblement de canalisation	m3	143,00 €	44,00	6 292,00 €	143,00 €	44,00	6 292,00 €	88,00	12 584,00 €
A.420.B	Démontage des têtes de regards	u	349,00 €	15,00	5 235,00 €	349,00 €	20,00	6 980,00 €	35,00	12 215,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					44 742,25 €			45 101,45 €	0,00
	<b>B - TERRASSEMENTS - OUVRAGES</b>									
B.005	Déposé de canalisation AMIANTE et évacuation (1 ml par branchement)	ml	152,50 €	60,00	9 150,00 €	152,50 €	53,00	8 082,50 €	113,00	17 232,50 €
	TOTAL CHAPITRE :					9 150,00 €			8 082,50 €	0,00
	<b>D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b>									
D.010	Sciage et démolition de revêtement en enrobés									
D.010.A	pour une profondeur inférieure à 10 centimètres	ml	3,40 €	1 870,00	6 358,00 €	3,40 €	3 520,00	11 968,00 €	5 390,00	18 326,00 €
D.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)									
D.020.A	Tranchée à 1 canalisation réseau principal	ml	123,50 €	567,00	70 024,50 €	123,50 €	516,00	63 726,00 €	1 083,00	133 750,50 €
D.020.B	Tranchée à 1 canalisation branchements	ml	120,20 €	293,00	35 218,60 €	120,20 €	257,00	30 891,40 €	550,00	66 110,00 €
D.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m²	1,25 €	2 508,00	3 135,00 €	1,25 €	2 649,00	3 311,25 €	5 157,00	6 446,25 €
D.020.E	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m3	88,40 €	61,00	5 392,40 €	88,40 €	116,00	10 254,40 €	177,00	15 646,80 €
D.050	Tuyaux en grès									
D.050.B	diamètre nominal de 150mm.	ml	60,00 €	293,00	17 580,00 €	60,00 €	257,00	15 420,00 €	550,00	33 000,00 €
D.050.C	diamètre nominal de 200mm.	ml	65,00 €	292,00	18 980,00 €	65,00 €	516,00	33 540,00 €	808,00	52 520,00 €
D.050.D	diamètre nominal de 250mm.	ml	94,00 €	275,00	25 850,00 €	94,00 €	0,00	0,00 €	275,00	25 850,00 €
D.051	Culotte en GRES									
D.051.A	diamètre 200/150mm.	u	230,00 €	5,00	1 150,00 €	230,00 €	28,00	6 440,00 €	33,00	7 590,00 €
D.051.B	diamètre nominal de 250/150mm.	u	250,00 €	36,00	9 000,00 €	250,00 €	0,00	0,00 €	36,00	9 000,00 €
D.052	Raccordement par piquage sur regard									
D.052.A	Pour diamètre 150 à 250mm	u	110,30 €	12,00	1 323,60 €	110,30 €	20,00	2 206,00 €	32,00	3 529,60 €
D.070	Remblaiement des fouilles									
D.070.B	En matériaux de substitution	m3	70,00 €	1 214,00	84 980,00 €	70,00 €	1 237,00	86 590,00 €	2 451,00	171 570,00 €
D.080	Regard de visite étanche en béton pour EU profondeur 1,30m									
D.080.A	diamètre 1000	u	1 150,00 €	12,00	13 800,00 €	1 150,00 €	16,00	18 400,00 €	28,00	32 200,00 €
D.081	Sur-profondeur de regard pour une profondeur supérieur à 1,30m	dm	35,00 €	25,00	875,00 €	35,00 €	100,00	3 500,00 €	125,00	4 375,00 €
D.100	Boite de branchement étanche pour EU									
D.100.B	diamètre 400	u	350,00 €	55,00	19 250,00 €	350,00 €	47,00	16 450,00 €	102,00	35 700,00 €
D.130	Dispositif de fermeture (cadre et tampon)									
D.130.B	Fonte : pour RV 1000, 800 et 600 - classe 400KN	u	200,90 €	12,00	2 410,80 €	200,90 €	16,00	3 214,40 €	28,00	5 625,20 €
D.130.I	fonte : pour boite brcht ø400 - classe 250KN	u	90,00 €	55,00	4 950,00 €	90,00 €	47,00	4 230,00 €	102,00	9 180,00 €
D.140	Essais d'étanchéité à l'air									
D.140.A	Pour les canalisations	ml	4,55 €	860,00	3 913,00 €	4,55 €	773,00	3 517,15 €	1 633,00	7 430,15 €
D.140.B	Pour les regards	u	30,00 €	67,00	2 010,00 €	30,00 €	63,00	1 890,00 €	130,00	3 900,00 €
D.145	Essais de compactage sur remblais de tranchées	u	61,90 €	68,00	4 209,20 €	61,90 €	66,00	4 085,40 €	134,00	8 294,60 €
D.150	Visite vidéo par caméra	ml	2,35 €	860,00	2 021,00 €	2,35 €	773,00	1 816,55 €	1 633,00	3 837,55 €
	TOTAL CHAPITRE :					332 431,10 €			321 450,55 €	653 881,65 €
	<b>O - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS</b>									
O.040	Fourniture et mise en œuvre de Bi couche	m²	4,20 €	2 200,00	9 240,00 €	4,20 €	2 200,00	9 240,00 €	4 400,00	18 480,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					9 240,00 €			9 240,00 €	18 480,00 €
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>					395 563,35 €			383 874,50 €	779 437,85 €
	<b>RECAPITULATION PAR CHAPITRE</b>									
						Rue de Billy		Rue du Vert Buisson		<b>TOTAL DES PHASES</b>
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES						44 742,25 €		45 101,45 €		89 843,70 €
2 - TERRASSEMENTS - OUVRAGES						9 150,00 €		8 082,50 €		17 232,50 €
4 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES						332 431,10 €		321 450,55 €		653 881,65 €
15 - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS						9 240,00 €		9 240,00 €		18 480,00 €
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>					395 563,35 €		383 874,50 €		779 437,85 €
	<b>TVA 20%</b>					79 112,67 €		76 774,90 €		155 887,57 €
	<b>TOTAL TTC</b>					474 676,02 €		460 649,40 €		935 325,42 €
										Contrôle AE

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

## **Valeur technique des offres**

### **(Analyse des mémoires techniques)**

Voici un résumé des mémoires techniques des entreprises ayant répondu pour les **Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson – lot 01 : assainissement**

#### **Résumé des mémoires techniques des trois entreprises**

##### **1. Entreprise VOTP**

- **Grands chapitres :**
  - Reconnaissance du site
  - Protection de l'environnement
  - Moyens matériels et humains
  - Méthodologie d'intervention
  - Gestion de la sécurité
  - Plan qualité et gestion des matériaux

##### **2. Entreprise BARRIQUAND (BARRIQUAND)**

- **Grands chapitres :**
  - Reconnaissance du site et analyse des contraintes
  - Performances en matière de protection de l'environnement
  - Moyens matériels et humains
  - Méthodologie d'intervention
  - Gestion de la sécurité
  - Fournitures et fournisseurs

##### **3. CABREMA**

- **Grands chapitres :**
  - Reconnaissance du site
  - Protection de l'environnement
  - Moyens matériels et humains
  - Méthodologie d'exécution
  - Gestion de la sécurité
  - Matériaux proposés

## Critères d'évaluation pour la reconnaissance du site (10 points) :

- Clarté et précision de l'analyse du site (2 pts)
- Prise en compte des contraintes spécifiques (trafic, accès, riverains, commerces, etc.) (2 pts)
- Mise en place de solutions pour les contraintes identifiées (2 pts)
- Présence de documents complémentaires (photos, plans, schémas) pour appuyer l'analyse (2 pts)
- Prise en compte des interactions avec d'autres travaux ou réseaux existants (2 pts)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 10)
VOTP	Présente une reconnaissance du site avec une description détaillée des contraintes (rues, flux de circulation, accès riverains). Manque d'illustrations détaillées (ex. photos). Propose des solutions de gestion des accès et déviations (ex. pages 5-7).	<b>8/10</b>
BARRIQUAND	Analyse détaillée par zones avec un reportage photographique complet et explication des contraintes (trafic, commerces, stationnement). Proposition de solutions précises et schémas explicatifs (ex. pages 2-7).	<b>10/10</b>
CABREMA	Bonne analyse des contraintes du site, identification des zones sensibles et interactions avec les autres lots. Présence de schémas et plans, mais manque un reportage photo détaillé (ex. pages 5-10).	<b>9/10</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND obtient la meilleure note (10/10) grâce à son reportage photographique et la clarté de ses propositions.
- CABREMA suit de près (9/10), mais avec un léger manque d'illustrations.
- VOTP est un peu en retrait (8/10) car bien structuré mais moins illustré.

## Critères d'évaluation pour la protection de l'environnement (5 points) :

- Gestion des déchets et recyclage (1 pt)
- Réduction des nuisances sonores et atmosphériques (1 pt)
- Mesures spécifiques pour limiter l'impact environnemental (ex : pollution des sols, gestion de l'eau, faune et flore, etc.) (1 pt)
- Utilisation de matériel ou de méthodes écoresponsables (1 pt)
- Présence d'un suivi environnemental structuré et contrôles réguliers (1 pt)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 5)
<b>VOTP</b>	Mise en place de barrières de protection pour la faune et la flore, gestion des déchets bien détaillée, respect des normes anti-pollution sonore et de l'air. Bonne approche, mais manque d'éléments sur un suivi structuré et d'audits (pages 15-17).	<b>4/5</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Approche complète avec une <b>équipe dédiée</b> à l'environnement, gestion des pollutions sonores et atmosphériques bien cadrée, audits internes et externes, plan de contrôle détaillé. Très structuré et complet (pages 18-20).	<b>5/5</b>
<b>CABREMA</b>	Stockage sécurisé des produits polluants, mesures contre les pollutions accidentelles, plan de réduction des nuisances (poussières, bruit). Bon niveau de détail, mais absence d'un programme d'audit structuré (pages 12-13).	<b>4.5/5</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND se démarque (5/5) grâce à un suivi environnemental bien structuré et des contrôles réguliers.
- CABREMA suit avec une très bonne approche (4.5/5), manquant juste un programme d'audit détaillé.
- VOTP obtient un bon score (4/5), mais pourrait structurer davantage son suivi environnemental.

## Critères d'évaluation pour les moyens matériels et adaptation au chantier (10 points) :

- Diversité et adéquation du matériel aux besoins du chantier (3 pts)
- Présence d'équipements spécifiques pour des contraintes particulières (ex : blindage, rabotage, gestion des eaux, etc.) (2 pts)
- Gestion de l'approvisionnement et du stockage (2 pts)
- Capacité d'adaptation et possibilité de location de matériel complémentaire (2 pts)
- Présence de dispositifs de contrôle qualité du matériel (maintenance, contrôle d'usage, etc.) (1 pt)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 10)
<b>VOTP</b>	Matériel varié et bien adapté, présence d'équipements spécifiques pour blindage et voirie. Bonne gestion logistique et possibilité de location. Manque de détails sur les dispositifs de contrôle qualité (pages 22-42).	<b>9/10</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Matériel très complet, y compris pour des besoins spécifiques (géoradar, pompes, équipements de contrôle de compactage et d'étanchéité). Excellente capacité d'adaptation et suivi rigoureux (pages 28-31).	<b>10/10</b>
<b>CABREMA</b>	Large éventail de matériel avec des équipements performants, bon stockage et organisation. Présence de matériel de location si besoin, mais peu d'informations sur le suivi de la maintenance (pages 19-20).	<b>9/10</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND se démarque avec un 10/10 grâce à une approche très complète et un suivi rigoureux.
- VOTP et CABREMA obtiennent 9/10, avec du matériel adapté mais un manque de détails sur le suivi qualité.

## Critères d'évaluation pour les moyens humains et adaptation au chantier (10 points) :

- Effectif suffisant et bien structuré (2 pts)
- Expérience et qualifications des équipes (2 pts)
- Présence de certifications et habilitations spécifiques (amiante, AIPR, CACES, etc.) (2 pts)
- Capacité d'adaptation (renforts, flexibilité des effectifs) (2 pts)
- Disponibilité et organisation du suivi humain (ex : interlocuteur unique, astreinte 24/7, etc.) (2 pts)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 10)
<b>VOTP</b>	Équipe complète et organisée, bonne capacité d'adaptation avec possibilité de renforts. Cependant, peu de détails sur les certifications du personnel (pages 24-25).	<b>9/10</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Organisation optimale, personnel hautement qualifié avec de nombreuses habilitations, équipe joignable 24h/24. Approche structurée et complète (pages 31-33).	<b>10/10</b>
<b>CABREMA</b>	Effectifs bien répartis et qualifiés, bonne expérience des équipes, certifications en prévention et sécurité. Un peu moins de détails sur la flexibilité en cas d'urgence (pages 17-19).	<b>9/10</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND se démarque avec un 10/10 grâce à une équipe bien qualifiée, un suivi rigoureux et une disponibilité 24/7.
- VOTP et CABREMA obtiennent 9/10, avec une organisation solide mais un peu moins de précisions sur la gestion des urgences ou certifications du personnel.

## Critères d'évaluation pour la méthodologie d'intervention (10 points) :

- **Clarté et structuration du plan d'exécution** (3 pts)
- **Prise en compte des contraintes techniques et environnementales** (2 pts)
- **Gestion des risques et des imprévus** (2 pts)
- **Coordination avec les autres intervenants du chantier** (2 pts)
- **Mise en place d'un suivi qualité et d'audits** (1 pt)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 10)
<b>VOTP</b>	Très bon phasage et schéma organisationnel, mais gestion des imprévus et interactions avec d'autres entreprises moins développées (pages 31-48).	<b>9/10</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Plan d'exécution complet, prise en compte des contraintes techniques et suivi qualité rigoureux. Gestion des risques bien anticipée (pages 34-37).	<b>10/10</b>
<b>CABREMA</b>	Plan détaillé et structuré, mais manque d'indications sur la coordination avec d'autres intervenants (pages 28-33).	<b>8.5/10</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND obtient un 10/10 pour une méthodologie complète et un suivi rigoureux.
- VOTP suit avec 9/10 grâce à un bon phasage mais un manque de gestion des imprévus.
- CABREMA est légèrement en retrait (8.5/10) avec un plan bien structuré mais des précisions manquantes sur la coordination.

## Critères d'évaluation pour la gestion de la sécurité (5 points) :

- Planification et organisation de la sécurité sur le chantier (1 pt)
- Moyens de protection des ouvriers et riverains (1 pt)
- Contrôles et prévention des risques (blindages, marquages, équipements de protection, etc.) (1 pt)
- Formation et sensibilisation du personnel (1 pt)
- Gestion de la signalisation et des accès (1 pt)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 5)
<b>VOTP</b>	Organisation claire avec un bon suivi des règles de sécurité, gestion des EPI, et planification des accès sécurisés. Moins détaillé sur les audits et formations continues (pages 49-53).	<b>4/5</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Approche complète et rigoureuse, formations continues, gestion des risques bien anticipée, plan de prévention structuré avec audits et contrôles stricts (pages 65-69).	<b>5/5</b>
<b>CABREMA</b>	Bonne mise en place des mesures de protection, prise en compte des risques liés à l'amiante, gestion efficace des levages et accès. Moins structuré sur l'audit et le suivi régulier (pages 30-35).	<b>4.5/5</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND obtient 5/5 grâce à une organisation rigoureuse et des mesures de prévention très complètes.
- CABREMA suit avec 4.5/5, bien structuré mais légèrement moins détaillé sur les audits.
- VOTP obtient 4/5, efficace mais avec moins de suivi détaillé des formations et contrôles.

## Critères d'évaluation pour les Fournitures et Fournisseurs (5 points) :

- Qualité et conformité des matériaux (normes NF, EN, ISO, CSTB, etc.)** (2 pts)
- Sélection et agrément des fournisseurs** (1 pt)
- Traçabilité et contrôle des matériaux** (1 pt)
- Optimisation logistique et gestion des délais** (1 pt)

Entreprise	Éléments analysés	Note (sur 5)
<b>VOTP</b>	Sélection stricte des fournisseurs, contrôle des matériaux et traçabilité bien assurée. Critères de qualité bien définis, mais peu d'éléments sur la gestion de l'empreinte carbone (pages 58-60).	<b>4.5/5</b>
<b>BARRIQUAND</b>	Approche complète avec des fournisseurs certifiés, gestion optimisée des approvisionnements et prise en compte de l'impact environnemental. Très structuré et détaillé (pages 71-72).	<b>5/5</b>
<b>CABREMA</b>	Bonne gestion des fournisseurs et conformité aux normes, mais manque d'informations sur l'agrément des fournisseurs et la traçabilité détaillée des matériaux (pages 16-17).	<b>4/5</b>

## Conclusion :

- BARRIQUAND se distingue avec un 5/5 grâce à une gestion complète et un suivi environnemental des matériaux.
- VOTP suit avec 4.5/5, très rigoureux sur la sélection et la traçabilité mais moins détaillé sur l'impact carbone.
- CABREMA obtient 4/5, bien organisé mais manquant de précisions sur l'agrément des fournisseurs.

## Tableau Récapitulatif – Évaluation Globale des Mémoires Techniques

Critères	VOTP (55 pts)	BARRIQUAND (55 pts)	CABREMA (55 pts)
<b>Reconnaissance du site (10 pts)</b>	8/10	10/10	9/10
<b>Protection de l'environnement (5 pts)</b>	4/5	5/5	4.5/5
<b>Moyens matériels et adaptation (10 pts)</b>	9/10	10/10	9/10
<b>Moyens humains et adaptation (10 pts)</b>	9/10	10/10	9/10
<b>Méthodologie d'intervention (10 pts)</b>	9/10	10/10	8.5/10
<b>Gestion de la sécurité (5 pts)</b>	4/5	5/5	4.5/5
<b>Fournitures et fournisseurs (5 pts)</b>	4.5/5	5/5	4/5
<b>Total sur 55 points</b>	<b>47.5/55</b>	<b>55/55</b> 	<b>48.5/55</b>

### Conclusion :

- ✓ L'entreprise BARRIQUAND obtient la meilleure note (55/55), avec une approche très détaillée et rigoureuse sur tous les aspects du chantier.
- ✓ CABREMA suit de près (48.5/55), avec une très bonne méthodologie et gestion des ressources, mais quelques manques dans la coordination et l'agrément des fournisseurs.
- ✓ VOTP est légèrement derrière (47.5/55), avec une très bonne organisation et des moyens adaptés, mais une méthodologie moins détaillée sur certains aspects.

### Comparaison de la variante CABREMA vis-à-vis de la solution de base en tuyaux grès :

#### 1. Description des solutions

- **Solution de base** : Utilisation de **tuyaux en grès** pour les canalisations principales et de branchement.
- **Variante CABREMA** : Remplacement des **tuyaux en grès** par des **tuyaux en PVC CR16**, incluant également les pièces de raccordement.

#### 2. Avantages et inconvénients des solutions :

Critères	Solution de base (Grès)	Variante CABREMA (PVC CR16)
<b>Durabilité</b>	Très longue durée de vie, résistant aux agressions chimiques et mécaniques.	Bonne durabilité, mais légèrement inférieure au grès sur le long terme.
<b>Résistance mécanique</b>	Excellent résistance aux charges lourdes et aux contraintes du sol.	Moins résistant que le grès aux fortes pressions et charges lourdes.
<b>Mise en œuvre</b>	Pose plus complexe en raison du poids élevé des tuyaux, nécessitant du matériel de levage.	Pose plus facile et rapide, tuyaux plus légers, réduisant le besoin d'engins lourds.
<b>Étanchéité</b>	Très bonne étanchéité avec joints adaptés, faible risque d'infiltration.	Bonne étanchéité, mais dépend fortement de la qualité de pose et du type de joints utilisés.
<b>Impact environnemental</b>	Matériau naturel, recyclable, faible empreinte carbone.	Matériau plastique, moins écologique que le grès, recyclabilité limitée.
<b>Coût</b>	Coût initial plus élevé en raison des matériaux et de la mise en œuvre.	Économie de <b>96 105 €</b> par rapport au marché de base.

## Conclusion

- ✓ **La solution en PVC CR16 proposée par CABREMA permet une économie financière significative et une pose plus rapide et facile**, mais au détriment d'une résistance mécanique légèrement inférieure et d'un impact environnemental plus élevé.
- ✓ **La solution en tuyaux grès reste plus robuste, plus écologique et durable**, mais implique un coût plus élevé et une mise en œuvre plus complexe.

## Résumé Global de l'Analyse des Offres

### 1 Évaluation Technique (55 points)

- **BARRIQUAND** arrive en tête avec **55/55**, offrant une méthodologie complète, des moyens matériels et humains bien adaptés, ainsi qu'une excellente gestion de la sécurité et de l'environnement.
- **CABREMA** suit avec **48.5/55**, avec une approche bien structurée mais quelques lacunes sur la coordination et la gestion des fournisseurs.
- **VOTP** obtient **47.5/55**, légèrement en retrait sur la gestion des risques et la structuration des processus.

### 2 Évaluation Financière (45 points)

- CABREMA propose l'offre la moins chère (875 542,85 € HT), obtenant 45/45 points.
- BARRIQUAND suit avec 983 625,00 € HT, obtenant 40/45.
- VOTP est la plus chère (1 102 233,15 € HT), avec une note de 35,75/45.

#### ◆ Variante CABREMA (PVC CR16) :

- Permet une économie supplémentaire de **96 105,00 €**, portant l'offre à **779 437,85 € HT**.
- Cependant, les tuyaux en PVC CR16 sont légèrement moins résistants que ceux en grès.

#### 🏆 Entreprise recommandée pour l'exécution des travaux :

📌 **L'entreprise BARRIQUAND est la mieux classée avec une note finale de 95/100.**

✓ Elle propose la meilleure valeur technique et une offre financière compétitive.

✓ Sa gestion des risques, des méthodes de travail et de la qualité est la plus rigoureuse.

✓ Son encadrement est structuré avec un suivi environnemental et sécuritaire exemplaire.

#### Alternative possible :

📌 **CABREMA reste une option intéressante avec 93.5/100**, notamment si l'aspect budgétaire est prioritaire.

✓ Elle présente l'offre financière la plus compétitive et une bonne approche technique.

❗ Toutefois, la variante PVC CR16, bien que plus économique, présente un compromis en matière de durabilité.

📌 ◆ **Recommandation finale :** Retenir **BARRIQUAND** pour garantir un chantier sécurisé, optimisé et techniquement fiable.

📌 **Si le critère budgétaire est prioritaire, la variante CABREMA (779 437,85 € HT) peut être envisagée, mais avec une vigilance accrue sur la qualité des matériaux.**

**Estimation MOE : 1 008 587,00 € HT****Prix**

Pondération : 45%

Entreprise	TF rue de Billy	TO rue du Vert Buisson	Total TF et TO	Note	Classement	Ecart par rapport à l'Estimation MOE	
BARRIQUAND	485 493,70 €	460 767,70 €	946 261,40 €	41,64	2,00	- 62 325,60 €	
CABREMA*	449 673,35 €	425 869,50 €	875 542,85 €	45,00	1,00	- 133 044,15 €	
VOTP	547 724,45 €	530 259,67 €	1 077 984,12 €	36,55	3,00	- 69 397,12 €	
<b>VARIANTES NON IMPOSÉES PAR LE RC</b>							
CABREMA VAR	395 563,35 €	383 874,50 €	779 437,85 €				<b>Note prix V1</b>
BARRIQUAND VAR1	453 817,70 €	431 253,70 €	885 071,40 €				<b>45,00</b>
BARRIQUAND VAR2	472 107,70 €	447 600,70 €	919 708,40 €				<b>39,63</b>

\* Prix inchangés après négociation

**Technique**

Pondération : 55%

Entreprise / Critères	Reconnaissance du site (10 pts)	Performance en matière de protection de l'environnement (5 pts)	Moyens matériels et adaptation au chantier (10 pts)	Moyens humains et adaptation au chantier (10 pts)	Méthodologie d'intervention (10 pts)	Gestion de la sécurité (5 pts)	Fournitures et fournisseurs (5 pts)	Total Technique (55 pts)	Classement
BARRIQUAND	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	1,00
CABREMA*	9,00	4,50	9,00	9,00	8,50	4,50	4,00	48,50	2,00
VOTP	8,00	4,00	9,00	9,00	9,00	4,00	4,50	47,50	3,00

**Synthèse**

Entreprises/critères	Prix (45%)	Technique (55%)	Total (100%)	Classement	Rappel prix HT de l'offre
<b>BARRIQUAND</b>	<b>41,64</b>	<b>55,00</b>	<b>96,64</b>	<b>1,00</b>	<b>946 261,40 €</b>
CABREMA*	45,00	48,50	93,50	2,00	875 542,85 €
VOTP	36,55	47,50	84,05	3,00	1 077 984,12 €
CABREMA VAR	45,00	48,50	93,50	2,00	779 437,85 €
<b>BARRIQUAND VAR1</b>	<b>39,63</b>	<b>55,00</b>	<b>94,63</b>	<b>1,00</b>	<b>885 071,40 €</b>
BARRIQUAND VAR2					919 708,40 €

VO TP												BARRIQUARD						CABREMA														
A - TRAVAUX PREPARATOIRES			Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES			Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES			Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES					
N°	Libellé	unité	P.U.	PU NEGEO	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	P.U.	PU NEGEO	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht						
A.010	Installation de chantier	u	8 615,00	8 425,47	1,00	8 425,47	1,00	8 425,47	1,00	8 113,80	11 560,00	11 560,00	1,00	11 138,00	1,00	11 138,00	2,00	22 276,00	5 631,00	1,00	5 631,00	1,00	5 631,00	2,00	11 262,00	1,00	11 262,00					
A.030	Signaletique de chantier	u	5 330,00	5 212,74	1,00	5 212,74	1,00	5 212,74	2,00	10 428,48	950,00	950,00	1,00	915,00	1,00	915,00	2,00	1 830,00	1 614,00	1,00	1 614,00	1,00	1 614,00	2,00	3 228,00	1,00	3 228,00					
A.060	Etudes d'Exe	f	6 151,00	6 053,68	1,00	6 051,68	1,00	6 051,68	2,00	12 031,36	3 120,00	3 006,00	1,00	3 006,00	2,00	6 012,00	1 153,00	1,00	1 153,00	1,00	1 153,00	2,00	2 306,00	1,00	2 306,00							
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiable	f	3 000,00	2 934,00	1,00	2 934,00	1,00	2 934,00	2,00	5 686,00	14 650,00	13 145,00	1,00	13 145,00	1,00	13 145,00	2,00	26 290,00	3 461,00	1,00	3 461,00	1,00	3 461,00	2,00	6 922,00	1,00	6 922,00					
A.070	Dossier de récolement	f	4 244,00	4 150,63	1,00	4 150,63	1,00	4 150,63	2,00	8 301,26	2 650,00	2 350,00	1,00	2 350,00	1,00	2 350,00	2,00	4 700,00	1 003,00	1,00	1 003,00	1,00	1 003,00	2,00	2 006,00	1,00	2 006,00					
A.080	Constat de bataille	f	1 050,00	1 026,50	1,00	1 026,50	1,00	1 026,50	2,00	2 053,80	4 240,00	1 368,00	1,00	1 368,00	1,00	1 368,00	2,00	2 736,00	1 080,00	1,00	1 080,00	1,00	1 080,00	2,00	2 160,00	1,00	2 160,00					
A.130	Démolition manuelle de maçonnerie	m <sup>3</sup>	163,50	159,90	6,00	595,42	6,00	595,42	12,00	1 918,84	125,00	120,00	6,00	120,00	12,00	120,00	12,00	1 440,00	123,50	6,00	741,00	1,00	741,00	12,00	3 482,00	1,00	3 482,00					
A.140	Démolition manuelle de maçonnerie	m <sup>3</sup>	115,40	112,86	22,00	2 482,95	22,00	2 482,95	44,00	4 965,89	65,00	62,00	22,00	62,00	22,00	62,00	22,00	1 964,00	44,00	27 280,00	96,20	22,00	44,00	22,00	44,00	22,00	4 231,80	1,00	4 231,80			
A.170	Retrait décaissement de chaussée et trottoirs	m <sup>2</sup>	51,15	50,42	1 719,00	6 856,09	1,00	7 781,00	3 264,00	16 439,79	4,00	3 800	1 719,00	6 856,09	1,00	6 856,09	1,00	6 856,09	1 945,00	8 264,00	12 402,00	3,00	3 419,00	1 545,00	1,00	1 545,00	1 545,00	1,00	3 264,00	11 097,00	1,00	11 097,00
A.280	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs	m <sup>2</sup>	141,00	137,94	1 031,00	14 217,28	4,00	14 217,28	92,00	12 783,14	1 958,00	27 000,43	6,00	5,50	1 031,00	5 670,50	1 958,00	1 958,00	10 769,00	5,15	1 031,00	5 309,65	1 958,00	9 277,00	1,00	1 031,00	1 958,00	1,00	1 958,00	10 083,70	1,00	10 083,70
A.390	Rabattement de chaussée	m <sup>2</sup>	38,95	38,09	58,00	2 209,40	55,00	2 095,12	113,00	4 304,52	15,00	15,00	58,00	870,00	55,00	825,00	113,00	1 695,00	86,20	58,00	4 999,60	55,00	1 695,00	113,00	11 740,60	1,00	11 740,60					
A.390.A	Rabattement de chaussée	m <sup>2</sup>	3 150,00	3 080,70	1,00	3 080,70	1,00	3 080,70	1,00	6 161,40	1 395,00	1 345,00	1,00	1 345,00	2,00	2 690,00	262,00	1,00	262,00	1,00	2 690,00	2,00	524,00	1,00	524,00							
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite	m <sup>3</sup>	386,40	377,99	44,00	16 627,56	44,00	16 627,56	88,00	33 255,13	215,00	210,00	44,00	9 240,00	44,00	9 240,00	88,00	18 480,00	143,00	44,00	6 292,00	44,00	6 292,00	88,00	12 584,00	1,00	12 584,00					
A.420.B	Démontage des têtes de regards	m <sup>3</sup>	465,00	454,77	15,00	6 821,55	20,00	9 095,40	35,00	15 916,95	425,00	415,00	15,00	6 225,00	20,00	8 300,00	35,00	14 525,00	349,00	15,00	5 235,00	20,00	6 980,00	35,00	12 515,00	1,00	12 515,00					
<b>TOTAL CHAPITRE :</b>			<b>82 822,37</b>	<b>82 671,42</b>									<b>165 493,79</b>													<b>128 576,20</b>						
<b>B - TERROUPEMENTS - OUVRAGES</b>												<b>TOTAL CHAPITRE :</b>						<b>TOTAL CHAPITRE :</b>						<b>TOTAL CHAPITRE :</b>								
A.005	Aménagement et évacuation (1 ml par branchement)	ml	217,60	212,81	60,00	12 768,77	53,00	11 279,08	113,00	24 047,85	535,00	530,00	60,00	31 800,00	53,00	28 090,00	113,00	59 890,00	152,50	60,00	9 150,00	53,00	8 082,50	113,00	17 232,50	1,00	17 232,50					
<b>TOTAL CHAPITRE :</b>			<b>12 768,77</b>	<b>12 768,77</b>									<b>31 800,00</b>													<b>59 890,00</b>						
<b>D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USÉES</b>												<b>TOTAL CHAPITRE :</b>						<b>TOTAL CHAPITRE :</b>						<b>TOTAL CHAPITRE :</b>								
A.010	Scrapage et démolition de revêtement en parobé	ml	5,10	4,99	1 870,00	9 327,19	1,00	9 327,19	1,00	17 557,06	5 390,00	26 884,24	3,00	1 870,00	5 610,00	1 958,00	5 390,00	16 170,00	3,40	1 870,00	6 359,00	3,50	32 050,00	11 969,00	5 390,00	18 326,00	1,00	18 326,00				
A.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)	ml	164,10	160,49	56,00	97 097,72	54,00	82 812,74	108,00	173 801,00	215,00	215,00	56,00	110 940,00	108,00	132 845,00	215,00	70 024,50	516,00	61 726,00	108,00	133 750,00	1,00	133 750,00								
A.020.C	Tranchée à 1 caméline réseaux principal	ml	185,50	181,42	29,00	153 557,74	25,00	46 646,88	100,00	99 780,00	185,00	185,00	25,00	52 154,00	25,00	47 464,00	100,00	59 970,00	120,20	29,00	35 218,00	25,00	39 891,40	56,00	111 800,00	1,00	111 800,00					
A.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m <sup>2</sup>	10,60	10,37	2 508,00	25 999,53	2,00	26 416,53	5 157,00	3 461,59	2,00	1 504	2 508,00	3 762,00	2,00	3 975,00	5 157,00	7 735,00	2,50	2 508,00	3 131,25	5 157,00	6 446,75	2,50	17 548,00	1,00	17 548,00					
A.020.C	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m <sup>3</sup>	107,80	104,53	6,00	6 413,11	116,00	12 239,69	85,00	16 080,00	85,00	8 010,00	6 488,00	116,00	2 980,00	176,00	14 160,00	88,40	5 394,20	116,00	10 254,00	176,00	17 548,00	1,00	17 548,00							
A.050	Tuyaux en grès	m	88,10	85,45	29,00	25 245,41	27,00	22 142,58	50,00	47 388,09	65,00	63 040,00	248,00	27 000	65,00	27 000	248,00	161 193,00	92,00	31 079,00	95,00	291,00	27 000	257,00	55,00	53 299,00	1,00	53 299,00				
A.050	Diamètre nominal de 150mm.	m	105,50	102,86	29,00	12 232,70	51,00	53 240,00	80,00	83 988,00	88,00	85 000,00	29,00	24 820,00	51,00	24 820,00	88,00	68 680,00	120,00	29,00	29,00	120,00	29,00	29,00	120,00	86 960,00	1,00	86 960,00				
A.050	Diamètre nominal de 200mm.	m	107,10	104,74	25,00	28 804,51	0,00	28 804,51	105,00	102,00	27,00	28 804,51	105,00	102,00	27,00	28 804,51	105,00	0,00	27 050,00	105,00	102,00	27,00	27 050,00	105,00	0,00	27 050,00	105,00	0,00	27 050,00			
A.051	Collets en GRES	m	318,00	311,90	5,00	1 555,02	28,00	3 780,11	33,00	10 263,13	280,00	270,00	5,00	1 350,00	280,00	270,00	5,00	7 560,00	33,00	8 910,00	395,00	5,00	1 075,00	28,00	11 060,00	33,00	13 033,00	1,00	13 033,00			
A.051.A	Diamètre nominal de 200/150mm.	m	462,00	451,84	36,00	16 266,10	4,00	0,00	0,00	16 266,10	400,00	473,00	36,00	17 028,00	4,00	0,00	36,00	17 028,00	495,00	36,00	36,00	17 028,00	495,00	36,00	36,00	17 028,00	495,00	36,00	36,00	17 028,00		
A.052	Raccordement par piquage sur regard	m	335,00	327,63	12,00	3 931,56	20,00	6 552,60	32,00	10 484,16	155,00	150,00	12,00	1 880,00	20,00	3 000,00	12,00	32 000	32,00	4 800,00	110,30	12,00	1 323,60	20,00	2 026,00	32,00	3 529,60	1,00	3 529,60			
A.070	Remblaiement des foulées	m <sup>3</sup>	48,60	47,53	1 214,00	57 702,39	1,00	57 702,39	1,00	2 451,00	41,00	41,00	1,00	1 214,00	41,00	41,00	1,00	47 347,91	20,00	3 270,00	50 717,00	2,45	100 491,00	70,00	1 214,00	84 980,00	1,00	2 451,00	171 570,00			
A.080	Regard de visite étanche en béton pour l'offre préleur 1,30m	u	1 097,00	1 072,87	12,00	12 874,39	1,00	17 165,86	28,00	30 040,25	75,00	766,00	12,00	9 192,00	12,00	12 256,00	28,00	21 448,00	1,00	150,00	12,00	13 800,00	1,00	18 400,00	28,00	32 000,00	1,00	32 000,00				
A.080	Scrapage et démolition de regard pour une profondeur supérieure à 1,30m	dm	2,68	2,62	2,62	10,53	55,00	10,53	10,53	125,00	327,63	65,00	65,00	25,00	1 675,00	100,00	1 675,00	25,00	125,00	8,00	35,00	25,00	87,50	100,00	1 500,00	125,00	4 375,00	1,00	4 375,00			
A.120	Boîte de branchement étanche pour EU	m	12,00	11,50	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00	1,00	1 228,00						
A.140	Foras les canalisations	m	8,50	8,31	860,00	7 1																										

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

BARRIQUAND										CABREMA										
N°	Libellé	unité	Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES			Rue de Billy			Rue du Vert Buisson			TOTAL DES PHASES		
			P.U.	PU NEGO	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	P.U.	Quantité	Montant ht	
A.010	Installation de chantier	u	11 560,00 €	11 138,00 €	1,00	11 138,00 €	1,00	11 138,00 €	2,00	22 276,00 €	5 631,00 €	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	2,00	5 631,00 €	1,00	5 631,00 €	2,00	11 262,00 €
A.030	Signalisation de chantier	u	950,00 €	915,00 €	1,00	915,00 €	1,00	915,00 €	2,00	1 830,00 €	1 614,00 €	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	2,00	1 614,00 €	1,00	1 614,00 €	2,00	3 228,00 €
A.060	Etudes d'Exe	f	3 120,00 €	3 006,00 €	1,00	3 006,00 €	1,00	3 006,00 €	2,00	6 012,00 €	1 153,00 €	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	2,00	1 153,00 €	1,00	1 153,00 €	2,00	2 306,00 €
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiante	f	14 650,00 €	13 145,00 €	1,00	13 145,00 €	1,00	13 145,00 €	2,00	26 290,00 €	3 461,00 €	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	2,00	3 461,00 €	1,00	3 461,00 €	2,00	6 922,00 €
A.070	Dossier de récolement	f	2 625,00 €	2 350,00 €	1,00	2 350,00 €	1,00	2 350,00 €	2,00	4 700,00 €	1 003,00 €	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	2,00	1 003,00 €	1,00	1 003,00 €	2,00	2 006,00 €
A.080	Constat d'hussier	f	1 420,00 €	1 368,00 €	1,00	1 368,00 €	1,00	1 368,00 €	2,00	2 736,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	2,00	1 080,00 €	1,00	1 080,00 €	2,00	2 160,00 €
A.330	Démolition manuelle de maçonnerie	m3	125,00 €	120,00 €	6,00	720,00 €	6,00	720,00 €	12,00	1 440,00 €	123,50 €	6,00	741,00 €	123,50 €	6,00	741,00 €	12,00	2 116,40 €	22,00	4 232,80 €
A.340	Démolition mécanique de maçonnerie	m3	65,00 €	62,00 €	22,00	1 364,00 €	22,00	1 364,00 €	44,00	2 728,00 €	96,20 €	22,00	2 116,40 €	96,20 €	22,00	2 116,40 €	44,00	4 232,80 €	22,00	4 232,80 €
A.370	Pré-découpage de chaussées et trottoirs	ml	4,00 €	3,80 €	1 719,00	6 532,00 €	1 545,00	5 873,00 €	3 264,00	12 403,20 €	3,40 €	1 719,00	5 844,60 €	3,40 €	1 545,00	5 253,00 €	3 264,00	11 097,60 €		
A.380	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs																			
A.380.B	pour une épaisseur comprise entre 10 et 20cm	m²	6,00 €	5,50 €	1 031,00	5 670,50 €	927,00	5 098,50 €	1 958,00	10 769,00 €	5,15 €	1 031,00	5 309,65 €	5,15 €	927,00	4 774,05 €	1 958,00	10 083,70 €		
A.390	Rabotage de chaussée																			
A.390.A	pour toutes épaisseurs	m3	15,00 €	15,00 €	58,00	870,00 €	55,00	825,00 €	113,00	1 695,00 €	86,20 €	58,00	4 999,60 €	86,20 €	55,00	4 741,00 €	113,00	9 740,60 €		
A.390.B	Arrivée et repli de matériel de rabotage	u	1 395,00 €	1 345,00 €	1,00	1 345,00 €	1,00	1 345,00 €	2,00	2 690,00 €	262,00 €	1,00	262,00 €	262,00 €	1,00	262,00 €	2,00	524,00 €		
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite																			
A.420.A	Fourniture et mise en œuvre de béton liquide pour comblement de canalisation	m3	215,00 €	210,00 €	44,00	9 240,00 €	44,00	9 240,00 €	88,00	18 480,00 €	143,00 €	44,00	6 292,00 €	143,00 €	44,00	6 292,00 €	88,00	12 584,00 €		
A.420.B	Démontage des têtes de regards	u	425,00 €	415,00 €	15,00	6 225,00 €	20,00	8 300,00 €	35,00	14 525,00 €	349,00 €	15,00	5 235,00 €	349,00 €	20,00	6 980,00 €	35,00	12 215,00 €		
	TOTAL CHAPITRE :																			
<b>B - TERRASSEMENTS - OUVRAGES</b>																				
B.005	Dépose de canalisation AMIANTE et évacuation (1 ml par branchemet)	ml	535,00 €	530,00 €	60,00	31 800,00 €	53,00	28 090,00 €	113,00	59 890,00 €	152,50 €	60,00	9 150,00 €	152,50 €	53,00	8 082,50 €	113,00	17 232,50 €		
	TOTAL CHAPITRE :																			
<b>D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b>																				
D.010	Sciege et démolition de revêtement en enrobés																			
A.010.A	pour une profondeur inférieure à 10 centimètres	ml	3,00 €	3,00 €	1 870,00	5 610,00 €	3 520,00	10 560,00 €	5 390,00	16 170,00 €	3,40 €	1 870,00	6 358,00 €	3,40 €	3 520,00	11 968,00 €	5 390,00	18 326,00 €		
D.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)																			
A.020.A	Tranchée à 1 canalisation réseau principal	ml	224,00 €	215,00 €	567,00	121 905,00 €	516,00	110 940,00 €	1 083,00	232 845,00 €	123,50 €	567,00	70 024,50 €	123,50 €	516,00	63 726,00 €	1 083,00	133 750,50 €		
A.020.B	Tranchée à 1 canalisation branchements	ml	185,00 €	178,00 €	293,00	52 154,00 €	257,00	45 746,00 €	550,00	97 900,00 €	120,20 €	293,00	35 218,60 €	120,20 €	257,00	30 891,40 €	550,00	66 110,00 €		
A.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m²	2,00 €	1,50 €	2 508,00	3 762,00 €	2 649,00	3 973,50 €	5 157,00	7 735,50 €	1,25 €	2 508,00	3 135,00 €	1,25 €	2 649,00	3 311,25 €	5 157,00	6 446,25 €		
A.020.E	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m3	85,00 €	80,00 €	61,00	4 880,00 €	116,00	9 280,00 €	177,00	14 160,00 €	88,40 €	61,00	5 392,40 €	88,40 €	116,00	10 254,40 €	177,00	15 646,80 €		
A.050	Tuyaux en PVC CR16																			
A.050.B	diamètre nominal de 150mm.	ml	65,00 €	33,00 €	268,00	8 844,00 €	257,00	8 481,00 €	525,00	17 325,00 €	60,00 €	293,00	17 580,00 €	60,00 €	257,00	15 420,00 €	550,00	33 000,00 €		
A.050.C	diamètre nominal de 200mm.	ml	88,00 €	46,00 €	292,00	13 432,00 €	516,00	23 736,00 €	808,00	37 168,00 €	65,00 €	292,00	18 980,00 €	65,00 €	516,00	33 540,00 €	808,00	52 200,00 €		
A.050.D	diamètre nominal de 250mm.	ml	105,00 €	74,00 €	275,00	20 350,00 €	0,00	0,00 €	275,00	20 350,00 €	94,00 €	275,00	25 850,00 €	94,00 €	0,00	0,00 €	275,00	25 850,00 €		
A.051	Culotte en PVC CR16																			
A.051.A	diamètre 200/150mm	u	280,00 €	210,00 €	5,00	1 050,00 €	28,00	5 880,00 €	33,00	6 930,00 €	230,00 €	5,00	1 150,00 €	230,00 €	28,00	6 440,00 €	33,00	7 590,00 €		
A.051.B	diamètre nominal de 250/150mm.	u	490,00 €	355,00 €	36,00	12 780,00 €	0,00	0,00 €	36,00	12 780,00 €	250,00 €	36,00	9 000,00 €	250,00 €	0,00	0,00 €	36,00	9 000,00 €		
A.052	Raccordement par piquage sur regard																			
A.052.A	Pour diamètre 150 à 250mm	u	155,00 €	150,00 €	12,00	1 800,00 €	20,00	3 000,00 €	32,00	4 800,00 €	110,30 €	12,00	1 323,60 €	110,30 €	20,00	2 206,00 €	32,00	3 529,60 €		
A.070	Remblaiement des foulées																			
A.070.B	En matériaux de substitution	m3	42,00 €	41,00 €	1 214,00	49 774,00 €	1 237,00	50 717,00 €	2 451,00	100 491,00 €	70,00 €	1 214,00	84 980,00 €	70,00 €	1 237,00	86 590,00 €	2 451,00	171 570,00 €		
A.080	Regard de visite étanche en béton pour EU profondeur 1,30m	u	795,00 €	766,00 €	12,00	9 192,00 €	16,00	12 256,00 €	28,00	21 448,00 €	1 150,00 €	12,00	13 800,00 €	1 150,00 €	16,00	18 400,00 €	28,00	32 200,00 €		
A.080.A	diamètre 1000	u	795,00 €	766,00 €	12,00	9 192,00 €	16,00	12 256,00 €	28,00	21 448,00 €	1 150,00 €	12,00	13 800,00 €	1 150,00 €	16,00	18 400,00 €	28,00	32 200,00 €		
A.081	Sur-profondeur de regard pour une profondeur supérieur à 1,30m	dm	65,00 €	65,00 €	25,00	1 625,00 €	100,00	6 500,00 €	125,00	8 125,00 €	35,00 €	25,00	875,00 €	35,00 €	100,00	125,00	4 375,00 €			
A.100	Boîte de branchemet étanche pour EU																			
A.100.B	Dispositif de fermeture (cadre et tampon)																			
A.130.B	Fonte : pour RV 1000, 800 et 600 - classe 400KN	u	245,00 €	241,00 €	12,00	2 892,00 €	16,00	3 856,00 €	28,00	6 748,00 €	200,90 €	12,00	2 410,80 €	200,90 €	16,00	3 214,40 €	28,00	5 625,20 €		
A.130.I	fuite : pour boîte bricht 6400 - classe 250KN	u	135,00 €	130,00 €	55,00	7 150,00 €	47,00	6 110,00 €	102,00	13 260,00 €	90,00 €	55,00	4 950,00 €	90,00 €	47,00	4 230,00 €	102,00	9 180,00 €		
A.140	Essais d'étanchéité à l'air																			
A.140.A	Pour les canalisations	ml	3,00 €	2,90 €	860,00	2 494,00 €	773,00	2 241,70 €	1 633,00	4 735,70 €	4,55 €	860,00	3 913,00 €	4,55 €	773,00	3 517,15 €	1 633,00	7 430,15 €		
A.140.B	Pour les regards	u	50,00 €	49,00 €	67,00	3														

BARRIQUAND								
A - TRAVAUX PREPARATOIRES			Rue de Billy		Rue du Vert Buisson		TOTAL DES PHASES	
N°	Libellé	unité	P.U.	PU NEGO	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht
A.010	Installation de chantier	u	11 560,00 €	11 138,00 €	1,00	11 138,00 €	1,00	11 138,00 €
A.030	Signalisation de chantier	u	950,00 €	915,00 €	1,00	915,00 €	1,00	915,00 €
A.060	Etudes d'Exe	f	3 120,00 €	3 006,00 €	1,00	3 006,00 €	1,00	3 006,00 €
A.065	Établissement d'un plan de retrait amiante	f	14 650,00 €	13 145,00 €	1,00	13 145,00 €	1,00	13 145,00 €
A.070	Dossier de récolement	f	2 625,00 €	2 350,00 €	1,00	2 350,00 €	1,00	2 350,00 €
A.080	Constat d'huisser	f	1 420,00 €	1 368,00 €	1,00	1 368,00 €	1,00	1 368,00 €
A.330	Démolition manuelle de maçonnerie	m3	125,00 €	120,00 €	6,00	720,00 €	6,00	720,00 €
A.340	Démolition mécanique de maçonnerie	m3	65,00 €	62,00 €	22,00	1 364,00 €	22,00	1 364,00 €
A.370	Pré-découpage de chaussées et trottoirs	ml	4,00 €	3,80 €	1 719,00	6 532,20 €	1 545,00	5 871,00 €
A.380	Démolition de revêtements de chaussée et trottoirs							
A.380.B	pour une épaisseur comprise entre 10 et 20cm	m²	6,00 €	5,50 €	1 031,00	5 670,50 €	927,00	5 098,50 €
A.390	Rabotage de chaussée							
A.390.A	pour toutes épaisseurs	m3	15,00 €	15,00 €	58,00	870,00 €	55,00	825,00 €
A.390.B	Amenée et repli de matériel de rabotage	u	1 395,00 €	1 345,00 €	1,00	1 345,00 €	1,00	1 345,00 €
A.420	Neutralisation d'une ancienne conduite							
A.420.A	Fourniture et mise en œuvre de béton liquide pour comblement de canalisation	m3	215,00 €	210,00 €	44,00	9 240,00 €	44,00	9 240,00 €
A.420.B	Démontage des têtes de regards	u	425,00 €	415,00 €	15,00	6 225,00 €	20,00	8 300,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					63 888,70 €		64 685,50 €
B - TERRASSEMENTS - OUVRAGES								
B.005	Dépose de canalisation AMIANTE et évacuation (1 ml par branchemet)	ml	535,00 €	530,00 €	60,00	31 800,00 €	53,00	28 090,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					31 800,00 €		28 090,00 €
D - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES								
D.010	Sciage et démolition de revêtement en enrobés							
D.010.A	pour une profondeur inférieure à 10 centimètres	ml	3,00 €	3,00 €	1 870,00	5 610,00 €	3 520,00	10 560,00 €
D.020	Tranchées pour pose de canalisations (toute profondeur)							
D.020.A	Tranchée à 1 canalisation réseau principal	ml	224,00 €	215,00 €	567,00	121 905,00 €	516,00	110 940,00 €
D.020.B	Tranchée à 1 canalisation branchements	ml	185,00 €	178,00 €	293,00	52 154,00 €	257,00	45 746,00 €
D.020.C	Plus-value pour blindage des parois	m²	2,00 €	1,50 €	2 508,00	3 762,00 €	2 649,00	3 973,50 €
D.020.E	Plus-value pour terrassement de tranchée à la main	m3	85,00 €	80,00 €	61,00	4 880,00 €	116,00	9 280,00 €
D.050	Tuyaux en polypropylène SN16							
D.050.B	diamètre nominal de 150mm.	ml	65,00 €	56,00 €	268,00	15 008,00 €	257,00	14 392,00 €
D.050.C	diamètre nominal de 200mm.	ml	88,00 €	64,00 €	292,00	18 688,00 €	516,00	33 024,00 €
D.050.D	diamètre nominal de 250mm.	ml	105,00 €	93,00 €	275,00	25 575,00 €	0,00	0,00 €
D.051	Culotte en polypropylène SN16							
D.051.A	diamètre 200/150mm.	u	280,00 €	251,00 €	5,00	1 255,00 €	28,00	7 028,00 €
D.051.B	diamètre nominal de 250/150mm.	u	490,00 €	395,00 €	36,00	14 220,00 €	0,00	0,00 €
D.052	Raccordement par piquage sur regard							
D.052.A	Pour diamètre 150 à 250mm	u	155,00 €	150,00 €	12,00	1 800,00 €	20,00	3 000,00 €
D.070	Remblaiement des fouilles							
D.070.B	En matériaux de substitution	m3	42,00 €	41,00 €	1 214,00	49 774,00 €	1 237,00	50 717,00 €
D.080	Regard de visite étanche en béton pour EU profondeur 1,30m							
D.080.A	diamètre 1000	u	795,00 €	766,00 €	12,00	9 192,00 €	16,00	12 256,00 €
D.081	Sur-profondeur de regard pour une profondeur supérieur à 1,30m	dm	65,00 €	65,00 €	25,00	1 625,00 €	100,00	6 500,00 €
D.100	Boite de branchemet étanche pour EU							
D.100.B	diamètre 400	u	324,00 €	324,00 €	55,00	17 820,00 €	47,00	15 228,00 €
D.130	Dispositif de fermeture (cadre et tampon)							
D.130.B	Fonte : pour RV 1000, 800 et 600 - classe 400KN	u	245,00 €	241,00 €	12,00	2 892,00 €	16,00	3 856,00 €
D.130.I	fente : pour boite brcht ø400 - classe 250KN	u	135,00 €	130,00 €	55,00	7 150,00 €	47,00	6 110,00 €
D.140	Essais d'étanchéité à l'air							
D.140.A	Pour les canalisations	ml	3,00 €	2,90 €	860,00	2 494,00 €	773,00	2 241,70 €
D.140.B	Pour les regards	u	50,00 €	49,00 €	67,00	3 283,00 €	63,00	3 087,00 €
D.145	Essais de compacité sur remblais de tranchées	u	50,00 €	49,00 €	68,00	3 332,00 €	66,00	3 234,00 €
D.150	Visite vidéo par caméra	ml	4,00 €	4,00 €	860,00	3 440,00 €	773,00	3 092,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					365 859,00 €		344 265,20 €
O - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS								
O.040	Fourniture et mise en ouvre de Bi couche	m²	5,00 €	4,80 €	2 200,00	10 560,00 €	2 200,00	10 560,00 €
	TOTAL CHAPITRE :					10 560,00 €		10 560,00 €
	TOTAL GENERAL HT					472 107,70 €		447 600,70 €
RECAPITULATION PAR CHAPITRE								
			Rue de Billy		Rue du Vert Buisson		TOTAL DES PHASES	
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					63 888,70 €		64 685,50 €	128 574,20 €
2 - TERRASSEMENTS - OUVRAGES					31 800,00 €		28 090,00 €	59 890,00 €
4 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES					365 859,00 €		344 265,20 €	710 124,20 €
15 - REVÊTEMENTS BITUMINEUX ET QUALITATIFS					10 560,00 €		10 560,00 €	21 120,00 €
	TOTAL GENERAL HT				472 107,70 €		447 600,70 €	919 708,40 €
TVA 20%					94 421,54 €		89 520,14 €	791 134,20 €
TOTAL TTC					566 529,24 €		537 120,84 €	731 244,20 €
								Contrôle AE

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

## **Valeur technique des offres**

### **(Analyse des mémoires techniques)**

Voici un résumé des mémoires techniques des entreprises ayant répondu pour les **Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson – lot 01 : assainissement**

#### **Synthèse de l'offre Colas en phase de négociation**

#### **Contexte général :**

Les travaux de voirie prévus sont techniquement simples mais délicats à réaliser à cause de la forte concentration de réseaux enterrés en milieu urbain dense. Les terrassements profonds approchent dangereusement des génératrices supérieures des réseaux (profondeur moyenne à 0,60–0,65 m pour des réseaux situés vers 0,80 m).

#### **Objectifs des variantes proposées :**

- Réduire la profondeur de terrassement pour limiter les risques de détérioration des réseaux.
- Maintenir ou améliorer les performances de portance, drainabilité et capacité de stockage des chaussées réservoirs.
- Améliorer la qualité visuelle et la sécurité des aménagements.
- Réduire les nuisances de chantier et générer une économie financière.

#### **A VARIANTE 1**

#### **Modifications techniques :**

##### **1. Structure de chaussée :**

- Passage de 40 cm de cailloux 40/80 à 35 % de vide + 10 cm de GNT drainante 0/20
- **À 38 cm de cailloux 40/80 à 49 % de vide** avec géogrille de renforcement NX750 + gravillon 14/20 en surface.

##### **2. Entrées charretières :**

- Remplacement des bordurettes béton type P1 par **un rang de pavés grès Kandla** en chainette, déjà testé rue de Paris.

#### **Avantages :**

- Réduction du terrassement de 12 cm → passage de 0,62 m à 0,50 m

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

- Évite l'évacuation de ~700 m<sup>3</sup> de déblais = réduction de trafic poids lourds.
- Aspect esthétique valorisé + meilleure sécurité (pas de ressaut entre bordure et chaussée).
- **Économie estimée à 80 000 € HT** pour l'ensemble des deux tranches.
- Capacité de stockage améliorée : 160 l/m<sup>2</sup> vs 140 l/m<sup>2</sup> en base.

## **B VARIANTE 2**

### **Modifications techniques :**

Inclut **tout ce que propose la variante 1**, avec en plus :

#### **3. Revêtement de chaussée :**

- Remplacement de l'enrobé drainant 0/10 classique par un **enrobé au bitume modifié type COLFLEX S** pour les zones de manœuvres (notamment stationnements).

### **Avantages supplémentaires :**

- **Amélioration de la durabilité** des revêtements soumis à cisaillements (stationnements).
- Meilleure cohésion des granulats → réduction du risque de délitement des enrobés.
- Économie plus modeste mais toujours significative : **54 000 € HT**

## **MÉMOIRE TECHNIQUE GÉNÉRAL**

Le **mémoire technique** joint (document complet) reprend les engagements de Colas en termes de méthodologie, d'organisation de chantier, de respect des délais, de sécurité, de gestion des réseaux, de maintien des accès, d'approche environnementale (évacuation et tri des déblais, limitation des nuisances sonores et de poussières), avec un volet dédié aux variantes proposées.

<b>Élément</b>	<b>Variante 1</b>	<b>Variante 2</b>
Réduction terrassement	✓	✓
Gain logistique	✓	✓
Esthétique / sécurité	✓	✓
Revêtement renforcé	✗	✓
Gain financier	~80 000 € HT	~54 000 € HT

## **Synthèse de l'offre EUROVIA en phase de négociation**

### **VARIANTES PROPOSÉES PAR EUROVIA**

#### **1. Variante "Plateaux Ralentisseurs" – Revêtement en enrobé rouge**

- **Remplacement des pavés grès (prévus initialement sur plateaux ralentisseurs) par un enrobé 0/10 rouge sur 5 cm.**
- **Avantages :**
  - Gain économique.
  - Réduction du temps de pose : moins de nuisance pour les riverains.
  - Fiche technique du BBSG rouge incluse dans le dossier.

#### **2. Variante Revêtement Parkings – Pavés perméables**

- **Remplacement des dalles type O2D par des pavés perméables 20x20x8 cm de chez Scheys Béton.**
- Structure associée :
  - **40/80 sur 30 cm**
  - **Lit de pose gravillon 4/6 sur 10 cm**
  - **Joints en gravillon porphyre 0/2**
- Eurovia prévoit de présenter des **échantillons lors de la réunion du 27 mars.**

#### **3. Variante Mobilier Urbain**

- **Remplacement des équipements prescrits au CCTP par :**
  - **Corbeilles Vigipirate type LOFOTEN (PROCITY) ou TULIPE (ROSSIGNOL).**
  - **Bancs type Banquette Venise acier et bois (PROCITY).**
- Fiches techniques jointes aux documents.

#### **4. Variante Boîtes de Branchement – Descente de gouttières**

- En alternative aux boîtes de branchement et drains raccordés à la tranchée drainante :
  - **Mise en place de gargouilles + caniveaux Recyfix Pro 100** avec grille fonte C250, sabot et tête.
- Destinée **uniquement aux descentes de gouttière.**

## **Remarques générales :**

- Les documents ne mentionnent **aucune modification de structure de chaussée**, ni de proposition d'enrobé modifié comme chez Colas.
- Le mémoire reste **très centré sur des ajustements de finition ou d'aménagements urbains**, et **ne traite pas spécifiquement la problématique des réseaux enterrés** ou de la **structure drainante**.
- Aucun chiffrage des **économies financières** n'est fourni dans les documents transmis.

## Comparaison des offres proposées

**Tableau de comparaison des variantes techniques**

Thème	Eurovia	Colas – Variante 1	Colas – Variante 2
<b>Structure de chaussée</b>	Pas de modification	Complexe drainant optimisé : 38 cm 40/80 (49 % de vide) + géogrille NX750 + gravillon 14/20	Idem Variante 1
<b>Terrassement</b>	Inchangé (profondeur 0,62 m)	Réduction de 12 cm → terrassement moyen à 0,50 m	Idem Variante 1
<b>Risque vis-à-vis des réseaux</b>	Pas traité	Réduction des risques grâce à terrassement moins profond	Idem Variante 1
<b>Drainabilité et stockage EP</b>	Pas de mention spécifique	Meilleure que la solution de base : 160 l/m <sup>2</sup> stockables	Idem Variante 1
<b>Revêtement de chaussée</b>	Enrobé 0/10 rouge sur les plateaux ralentisseurs	Enrobé drainant classique	Enrobé drainant au <b>bitume modifié (COLFLEX S)</b> , meilleure résistance aux cisaillements
<b>Revêtement des parkings</b>	Pavés perméables 20x20x8 Scheys Béton	Non modifié (structure drainante en grave)	Non modifié
<b>Borduration entrées charretières</b>	Non modifiée	Pavés grès Kandla posés en chainette	Idem Variante 1
<b>Mobilier urbain</b>	Corbeilles LOFOTEN ou TULIPE, bancs PROCITY	Non modifié	Non modifié
<b>Boîtes de branchement gouttières</b>	Remplacées par gargouilles + caniveaux Recyfix Pro 100	Non modifié	Non modifié

Thème	Eurovia	Colas – Variante 1	Colas – Variante 2
<b>Nuisances de chantier</b>	Non évoquées	Diminution trafic et volume déblais (~700 m <sup>3</sup> , ~100 camions)	Idem Variante 1
<b>Sécurité usagers</b>	Pas précisé	Suppression du ressaut entre bordures P1 et trottoir	Idem Variante 1
<b>Esthétique / qualité visuelle</b>	Pavés en parking + mobilier urbain moderne	Bordures pavées à la place de P1	Idem Variante 1
<b>Économie financière estimée</b>	Non communiquée	Environ <b>80 000 € HT</b>	Environ <b>54 000 € HT</b>

**Tableau comparatif financier** des offres Colas et Eurovia (Lot 2 – VRD) :

Entreprise / Variante	Montant total HT (€)	Économie par rapport à la base (€)	Économie (%)
<b>Colas – Solution de base</b>	1 714 241,30 €	—	0,00 %
<b>Colas – Variante 1</b>	1 632 894,80 €	81 346,50 €	4,75 %
<b>Colas – Variante 2</b>	1 660 125,80 €	54 115,50 €	3,16 %
<b>Eurovia – Ensemble des variantes</b>	1 608 006,10 € (estimation)	106 235,20 €	6,20 %

#### 🔍 Remarques :

- L'économie d'**Eurovia** est la plus importante en valeur et en pourcentage.
- **Colas Variante 1** offre une meilleure optimisation technique (structure, portance, durabilité) pour un coût encore compétitif.
- Les variantes d'**Eurovia** portent principalement sur l'esthétique, le mobilier urbain et la simplicité de mise en œuvre, sans modification structurelle majeure.

Comparatif Des Quantités De Matériaux

↓

	Matériaux / Unité	Colas - Base	Colas - Variante 1	Colas - Variante 2	Eurovia (Variante)
1	Déblai (m <sup>3</sup> )	5122	4460	4460	4260
2	Évacuation déblais (m <sup>3</sup> )	5122	4460	4460	4260
3	Chaussée réservoir (m <sup>3</sup> )	3473	0	0	0
4	Géogrille (m <sup>2</sup> )	0	5530	5530	0
5	Gravillon drainant 14/20 (m <sup>2</sup> )	0	5530	5530	0
6	Enrobé drainant 0/10 (t)	939	939	0	90
7	Enrobé COLFLEX S (t)	0	0	939	0

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

## 1. Colas – Solution de base

- **Montant HT** : 1 714 241 €
- **Technique** : structure classique avec chaussée réservoir à 35 % de vide.
- **Terrassement** : profond (jusqu'à 0,62 m) → risque élevé vis-à-vis des réseaux.

👉 **Analyse** : solution conforme mais la moins pertinente au regard des contraintes du site (réseaux denses). Rapport qualité/prix faible.

## 2. Colas – Variante 1

- **Montant HT** : 1 632 895 €
- **Économie** : ~81 000 €
- **Améliorations** :
  - Structure drainante optimisée : 49 % de vide, gravillons 14/20, géogrille.
  - Réduction terrassement (gain de 12 cm) → abaissement du risque réseaux.
  - Pavés grès en bordure charrière (plus esthétique et sécurisé).
  - Gain logistique et environnemental (700 m<sup>3</sup> de déblais évités).

👉 **Analyse** : **Excellent rapport qualité/prix.** Meilleure solution technique pour les contraintes du site, avec économie substantielle.

## 3. Colas – Variante 2

- **Montant HT** : 1 660 126 €
- **Économie** : ~54 000 €
- **+ Variante 1 +** :
  - Enrobé drainant au **liant modifié (COLFLEX S)** sur zones de stationnement.
  - Meilleure tenue au cisaillement, plus durable.

👉 **Analyse** : Très bon compromis entre confort, performance et maîtrise des coûts. Légèrement plus chère que la variante 1, mais apporte une valeur ajoutée sur la durabilité.

## 4. Eurovia – Base + Variante PADES

- **Montant HT estimé** : 1 608 006 €
- **Économie** : ~106 000 €
- **Modifications proposées** :
  - Enrobé rouge à la place des pavés sur plateaux.

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

- Pavés perméables dans parkings (aspect esthétique + perméabilité).
  - Mobilier urbain de gamme standard.
  - Gargouilles en lieu et place de boîtes de branchement pour descentes EP.
- **Pas de modification structurelle** → chaussée réservoir non adaptée aux réseaux.

**Analyse : Bon prix mais contenu technique limité.** Pas de réponse à la contrainte principale du projet (réseaux enterrés). Les économies se font au détriment de la robustesse et de la gestion des EP.

## Conclusion – Comparatif final

Offre	Qualité technique	Pertinence réseau	Esthétique	Durabilité	Prix HT (€)	Rapport qualité/prix
Colas – Base	●●●○○○○	●○○○○○○	●●○○○○○	●●○○○○○	1 714 241	🟡 faible
Colas – Variante 1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●○	1 632 895	🟢 excellent
Colas – Variante 2	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●○	●●●●●●	1 660 126	🟢 très bon
Eurovia – Base/PADES	●○○○○○○	●○○○○○○	●●●●●●○	●●○○○○○	1 608 006	🟡 moyen

## FICHE DE SYNTHESE DECISIONNELLE

**Objet : Analyse comparative des offres – Réaménagement des rues de Billy et du Vert Buisson à Le Plessis Belleville – Lot 2 VRD**

### 1. Offres analysées

Entreprise	Variante	Montant total HT (€)	Économie vs base Colas	Synthèse technique
Colas	Base	1 714 241 €	—	Solution classique, terrassement profond, risque réseaux élevé
Colas	Variante 1	1 632 895 €	~81 000 €	Structure drainante optimisée, gain de profondeur, géogrille, esthétique soignée
Colas	Variante 2	1 660 126 €	~54 000 €	Variante 1 + enrobé COLFLEX S (zones de manœuvre), plus durable
Eurovia	PADES (variante)	1 608 006 €	~106 000 €	Variantes de finition, pas de modification de structure, solution peu adaptée aux contraintes réseaux

### 2. Analyse qualitative synthétique

Critère	Colas Base	Colas Variante 1	Colas Variante 2	Eurovia PADES
Adaptation aux réseaux existants	✗	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✗
Performance drainante	✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓ (pavés parkings)
Esthétique et mobilier	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Robustesse / durabilité	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓
Rapport qualité/prix	⚠ moyen	✓ excellent	✓ très bon	⚠ moyen

### **3. Préconisation de la maîtrise d'œuvre :**

**La Variante 1 de Colas** est préconisée pour les raisons suivantes :

- Elle répond efficacement à la contrainte majeure du site (proximité des réseaux en place) grâce à une structure réduisant le terrassement de 12 cm.
- Elle conserve les qualités de stockage et drainabilité requises pour les chaussées réservoirs.
- Elle présente une esthétique valorisante et une meilleure sécurité des entrées charretières.
- Elle offre une économie substantielle (~81 000 € HT) sans compromis technique.

**La Variante 2** peut également être retenue si la maîtrise d'ouvrage souhaite intégrer un enrobé plus résistant dans les zones soumises à cisaillement, au prix d'une légère hausse de coût.

**L'offre Eurovia**, bien que moins chère, ne répond pas de manière satisfaisante aux enjeux techniques (aucune adaptation structurelle), et n'est donc **pas recommandée**.

## ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce n° DEM000005314 (Réf : 1076756 - MAIRIE LE PLESSIS BELLEVILLE) est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans les conditions suivantes :

- Type d'annonce : Marchés + de 90 000 euros
- Édition (\*) : Le Parisien
- Date de parution : 25 février 2025
- Département : 60 Oise
- Rubrique : Marchés + de 90 000 euros
- Format : Ligne

Fait à Paris, le vendredi 21 février 2025

**LES ECHOS LE PARISIEN SERVICES**

10, boulevard de Grenelle - CS 10817

75738 PARIS Cedex 15

TÉL : 01 8 33 48 33

~~S.A.S.U au capital de 150 000 €~~

RCS Paris B 799 256 185

TVA FR 56 799 256 185

Code NAF : 7022Z

**Prévisualisation de votre annonce :**

Note : L'usage des rubriques de petites annonces des journaux doit être conforme à leur destination. Le journal s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du journal et ne respectant pas ses conditions générales de vente.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site <https://services.lesechosleparisien.fr/>

Les Echos Le Parisien Services est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-cité (\*).

**Pouvoir adjudicateur :**

Désignation :

### MAIRIE DE LE PLESSIS BELLEVILLE

8 Place de l'Eglise

60330 Le Plessis Belleville

Téléphone : 03 44 60 04 33

E-Mail : directeur.technique @mairieleplessisbelleville.fr

Statut : Commune

Activité(s) principale(s) :

Services généraux des administrations publiques

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

**Profil d'acheteur :**

<http://www.klekoon.com>

[https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/travaux-reamenagement-rue-billy-rue-vert-buisson?consultation\\_ID=90926&page=1&dce=1#detail\\_marche](https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/travaux-reamenagement-rue-billy-rue-vert-buisson?consultation_ID=90926&page=1&dce=1#detail_marche)

L'avis concerne un marché.

**Objet du marché : Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson**

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non

Forme du marché : Marché(s) à tranches optionnelles

Type de marché de travaux : Exécution

**Lieu principal d'exécution :**

Rue de Billy et rue du Vert Buisson

60330 Le Plessis Belleville

Code NUTS : FRE22

**CPV global à la consultation**

CPV principal : 45232410-9

CPV additionnel 1 : 45112730-1

CPV additionnel 2 : 34942000-2

CPV additionnel 3 : 34942000-2

CPV propre à chaque lot

lot n°1 : CPV principal : 45233223-8

Les prestations sont traitées à prix unitaires.

Dévolution en marchés séparés

Informations sur les lots :

Lot n°1 Travaux d'assainissement EU

Les prestations font l'objet de 2 tranches :

Rue de Billy (tranche ferme)

Rue du Vert Buisson (tranche optionnelle)

L'acheteur n'exige pas de variantes mais les variantes proposées par les opérateurs économiques sont autorisées.

Les candidats peuvent présenter des offres pour 1 lots maximum.

Le marché a une durée prévisionnelle de 24 mois.

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 %

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou éventuellement une caution personnelle et solidaire.

Pour le lot n°1 :

Concernant la tranche Rue de Billy :Il n'est pas prévu d'avance.

Concernant la tranche Rue du Vert Buisson :Il n'est pas prévu d'avance.

**Interdiction de soumissionner**

L'acheteur, en vertu des articles L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, peut exclure les candidatures se trouvant dans les situations qui y sont décrites, en particulier dans les cas qui suivent, sous réserve que dans un délai de 2 jours à compter de la réception d'un courrier l'y invitant, le candidat démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements qui lui sont reprochés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

L'acheteur exclut les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site <https://services.lesechosleparisien.fr/>

Les Echos Le Parisien Services est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-cité (\*).

contractuelles lors de l'exécution d'un marché public antérieur.

L'acheteur exclut les personnes qui ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

L'acheteur exclut les personnes à l'égard desquelles l'acheteur dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.

L'acheteur exclut les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.

**Présentation de candidature :**

Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) ou du DUME (document unique de marché européen).

L'acheteur met à disposition des candidats un DUME "Acheteur", c'est à dire que la première partie concernant les informations relatives à la procédure ont été préremplies par l'acheteur ainsi que la partie IV concernant les critères de sélection applicables à la passation du marché.

Les informations requises au titre de la partie I seront automatiquement récupérées par le candidat, pour autant que le service DUME électronique cité ci-dessous soit utilisé par l'opérateur économique pour générer et remplir le DUME. Dans le cas contraire, ces informations doivent être introduites par le candidat.

Le DUME Acheteur est disponible via le service dume du portail Chorus Pro : <https://dume.chorus-pro.gouv.fr/>.

**Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :**

Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont:

**Capacité économique et financière :**

- Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
- Capacité technique et professionnelle :
- Mention des références travaux sur une période de 3 ans.
- Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables du contrôle de la qualité, auxquels peut faire appel l'opérateur économique
- Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche
- Titres d'études et professionnels exigés du personnel d'encadrement
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

Procédure : MAPA ouvert

**Visite sur site**

Visite sur site obligatoire

**Détails sur la visite :**

Visite obligatoire sur site organisée par le maître d'ouvrage :

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site <https://services.lesechosleparisien.fr/>

Les Echos Le Parisien Services est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-cité (\*).

Les candidats effectueront leur demande de rendez-vous auprès de Monsieur Antoine BADIOU :  
directeur.technique@mairieleplessisbelleville.fr  
Tel : 03 44 60 04 33.

### **Critères d'attribution**

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés qui suivent

### **Critères Pondération**

Prix des prestations 45 points

Valeur technique 55 points

Reconnaissance du site 10 points

Performances en matière de protection de l'environnement 5 points

Moyens matériels et adaptation au chantier 10 points

Moyens humains et adaptation au chantier 10 points

Méthodologie d'intervention 10 points

Gestion de la sécurité 5 points

Fournitures et fournisseurs 5 points

Modalités de mise en oeuvre des critères

1. Critère Prix des prestations

Précisions sur le critère : Note Prix (NP) :

NP = Prix de l'offre moins disante / Prix de l'offre du candidat X 45

Apprécié au vu des informations suivantes : Offres globales recevables de la tranche ferme et de la tranche optionnelle pour chaque entreprise.

La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante : Formule inversement proportionnelle, soit :

Note= (montant HT le moins élevé)/(montant HT proposé pour cette offre)\* note maxi

### **2. Le critère Valeur technique est défini par les sous-critères qui suivent :**

Apprécié au vu des informations suivantes : Informations techniques contenues dans le mémoire respectant les critères de rédaction

2.1. Sous-critère Reconnaissance du site

Apprécié au vu des informations suivantes Mise en avant des particularités de l'environnement du chantier à partir d'un rapport photographique commenté

2.2. Sous-critère Performances en matière de protection de l'environnement

Apprécié au vu des informations suivantes Mesures prévues par le candidat pour respecter l'environnement

2.3. Sous-critère Moyens matériels et adaptation au chantier

Apprécié au vu des informations suivantes Matériel prévu pour exécuter le chantier, caractéristique de ce dernier

2.4. Sous-critère Moyens humains et adaptation au chantier

Apprécié au vu des informations suivantes Détail sur les équipes envisagées pour réaliser le chantier. Expérience et ancienneté du personnel et de l'encadrement

2.5. Sous-critère Méthodologie d'intervention

Apprécié au vu des informations suivantes Description détaillée de l'organisation envisagée pour réaliser les différentes phases du chantier. Un planning détaillé devra être joint.

2.6. Sous-critère Gestion de la sécurité

Apprécié au vu des informations suivantes Moyens prévus pour gérer la sécurité des usagers et des employés travaillant sur le chantier

2.7. Sous-critère Fournitures et fournisseurs

Apprécié au vu des informations suivantes Inventaire des principales fournitures (un dossier avec les fiches techniques sera annexé au mémoire technique)

### **Renseignements d'ordre administratif :**

Numéro de référence du marché : Marché N°284

La présente consultation est une consultation initiale.

**Date d'envoi du présent avis à la publication :**

**21/02/2024**

**Date limite de réception des offres : 17/03/2025 à 12:00**

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Délivrance du DCE

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site <https://services.lesechosleparisien.fr/>

Les Echos Le Parisien Services est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-cité (\*).

# Les Echos Le Parisien

## SERVICES

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site

KLEKOON

[https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/travaux-reamenagement-rue-billy-rue-vert-buisson?consultation\\_ID=90926&page=1&dce=1#detail\\_marche](https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/travaux-reamenagement-rue-billy-rue-vert-buisson?consultation_ID=90926&page=1&dce=1#detail_marche)

Modalités essentielles de financement et de paiement :

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.

Règlement par règlement par mandat administratif et virement du service public.

Modalités de financement des prestations : auto-financement subventions.

Avis périodique :

Il ne s'agit pas d'un marché périodique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois : en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; en qualité de membre de plusieurs groupements.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif d'Amiens

Introduction des recours : Les délais d'introduction des recours est de 2 mois.

### Conditions de remise des candidatures

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : <http://www.klekoon.com>.

Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.

La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.

La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée.

L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.

Signature des documents transmis par le candidat

L'acheteur exige que les opérateurs économiques signent électroniquement le DUME (électronique) ou documents équivalents (DC1 et DC2).

Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) au stade de la réception des offres. Seul l'attributaire devra impérativement signer électroniquement l'acte d'engagement.

En cas de groupement l'acte d'engagement sera signé(e) par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité par un document d'habilitation (copie de la convention de groupement ou acte spécifique d'habilitation). La production d'un document d'habilitation, signé de façon électronique par chaque membre du groupement, sera exigé du seul attributaire.

L'obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

### Autres Informations

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une précédente consultation et qui demeurent valables.

### Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des plis.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site <https://services.lesechosleparisien.fr/>

Les Echos Le Parisien Services est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-cité (\*).

Les Echos  
Le Parisien  
SERVICES

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025



MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

OUV9

## PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DECISION D'ATTRIBUTION<sup>1</sup>

Le formulaire OUV9 est un modèle de procès-verbal qui peut être utilisé par les commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans le cadre de la passation des marchés publics ou des accords-cadres. Le rapport d'analyse des offres (formulaire OUV8) constitue une annexe du présent document. Ce document fait état des décisions de la commission d'appel d'offres relatives aux offres reçues et doit être signé par tous les membres présents lors de leur examen.

### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Mairie le Plessis Belleville

8 place de l'église

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

### B - Objet de la consultation.

Marché N°284 Travaux de réaménagement de la rue de billy et rue du vert buisson

### C - Déroulement de la consultation.

La ville de Le Plessis Belleville, représentée par son maire, Dominique SMAGUINE, procède à une consultation en vue de souscrire d'un marché de travaux pour le réaménagement de la rue de billy .

La présente mise en concurrence a pour objet le choix :

■ Publicité :

*Avis de Publication le 21/02/2025*

■ Date et heures limites de réception des offres : 17 mars 2025 à 12h00

■ Délai de validité des offres : 17 mars 2025 à 12h00

■ Demande de précisions ou de compléments sur la teneur des offres :  NON  OU  OUI  
(Cocher la case correspondante.)

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Composition de la commission d'appel d'offres.

Lors de sa réunion en date du **12 Mai 2025 à 19h30**

La commission d'appel d'offres était composée comme suit :

### D1 - Membres à voix délibérative :

Nom et prénom	Qualité	Titulaire (T) ou Suppléant (S)
Mr Smaguine Dominique	Maire	T
Mr Duvillier Benoit	Adjoint	T
Mme Willet Catherine	Adjointe	T
Mr Lukunga Joseph	Conseiller	S
Mme Massau Fatima	Conseillère	S

### D2 - Membres à voix consultative :

Nom et prénom	Qualité
Mme Drouin Brigitte	DGS
Mr Badier Antoine	DST

## E - Fonctionnement de la commission d'appel d'offres.

### ■ Le quorum est atteint :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

La commission d'appel d'offres  
(Cocher la case correspondante.)

peut

ne peut pas valablement délibérer.

### ■ Secrétariat de la commission d'appel d'offres :

*Mme Drouin Brigitte DGS*

## F - Elimination des offres.

### F1 - Lot n° 1 : Travaux d'assainissement.

#### ■ Nombre de plis reçus :

- dans les délais :3.
- hors délais :0.

#### ■ Décision de la commission d'appel d'offres relative à l'élimination des offres :

La commission d'appel d'offres : (Cocher la case correspondante.)

- élimine les offres conformément à la proposition figurant au rapport d'analyse des offres ;
- demande une examen complémentaire des offres pour les motifs suivants :
  - de demander une analyse complémentaire des offres pour les motifs suivants :

Retenu pour le lot N°01 : BARRIQUAND

#### ■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 3
- Contre : 0
- Abstentions : 0

**I - Déclaration sans suite ou d'infructuosité.**

Néant

**J - Signature des membres de la commission d'appel d'offres.***(Indiquer dans le tableau ci-dessous les nom et prénom de chacun des membres de la commission d'appel d'offres présents. Le procès-verbal doit être signé par tous les membres ayant siégé en séance.)*

Nom et prénom	Signature
Mr Smaguine Dominique	
Mr Duvillier Benoit	
Mme Willet Catherine	
Mr Lukunga Joseph	
Mme Massau Fatima	

## Antoine BADIER

**De:** info@klekoon.com  
**Envoyé:** vendredi 21 février 2025 08:39  
**À:** Antoine BADIER  
**Objet:** Klekoon - Dématerialisation - Mise en ligne de : Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson

### Monsieur BADIER Antoine

Ce message est un envoi automatique, merci de ne pas y répondre, pour contacter l'équipe Klekoon, [cliquez ici](#)

Nous vous confirmons la mise en ligne de votre consultation dématérialisée

Nous vous rappelons tous les paramètres de ce marché.

#### Informations concernant le marché

##### Titre

Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson

##### Objet

Article 1 - Organisation de la commande au niveau de l'acheteur

Acheteur :

Mairie de Le Plessis Belleville

8 Place de l'Eglise

60330 Le Plessis Belleville

Tél : 03 44 60 72 00

Courriel : [accueil@mairieleplessisbelleville.fr](mailto:accueil@mairieleplessisbelleville.fr)

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Article 2 - Etendue de la consultation

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du Code de la Commande Publique.

La présente consultation est une consultation initiale.

Article 3 - Définition des prestations

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :

Travaux de réaménagement de la rue de Billy et rue du Vert Buisson

Article 4 - Découpage des prestations

Les prestations sont réparties en 3 lots, attribués par marchés s& eacute;parés.

Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit :

Lot n°1 : Travaux d'assainissement EU

Reconstruction du collecteur des EU et rénovation des branchements (travaux sous charte qualité AESN)

Lot n°2 : Travaux de VRD

Réaménagement de l'espace public avec création d'une chaussée réservoir, infiltration des eaux de trottoir et voirie à travers les revêtements, séparation des EP des EU.

Lot n°3 : Travaux d'Espaces Verts

Aménagement des noues, massifs créés par le lot 02 et plantation d'arbres.

Les lots sont découpés en tranches comme indiqué à l'article Décomposition des prestations du CCAP.

Article 5 - Forme(s) du/des marché(s)

Marché à tranches optionnelles.

Article 6 - Durée du marché

Les stipulations relatives aux durées et délais sont précisées à l'article

#### Informations de la consultation

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

Date de création de la consultation	21/02/2025 08:18:00
Date de publication	21/02/2025 08:39:17
Identifiant du marché	Lot 01 Assainissement
Mode de passation	Procédure adaptée
Catégorie de marché	Travaux
Département	Oise
Classe d'activité	-Travaux de construction -Machines industrielles

## Liste des lots

Lot 1 : Lot 01 Assainissement

## Paramètres des offres

Date limite de réponse des soumissionnaires	17/03/2025 12:00:00
Date d'ouverture du séquestre des offres	17/03/2025 12:00:00
Les offres ne sont pas gardées anonymes	
Délai supplémentaire accordé pour l'envoi des offres volumineuses	0 heure(s)
Le dépôt de plis après la date limite de réception n'est pas autorisé.	
Le cryptage des pièces de l'enveloppe offre devra utiliser la clé publique	<b>5760</b> CN=Antoine BADIER, OU=DST, O=LE PLESSIS BELLEVILLE, C=FR

## Règlement de la consultation (RC)

Nom de la pièce	1-RC-modif20250220.pdf
Date de mise en ligne	21/02/2025 08:26:00
Taille du Fichier	311 Ko

## Pièces du DCE

Nombre de pièces	11
Le DCE sera modifiable au plus tard <b>7</b> jours avant la date limite de réception des offres.	
Taille maximum autorisée pour le DCE	1000 Mo
Code permettant le téléchargement restreint du DCE	Aucun
Délai de relance par mail des entreprises n'ayant pas téléchargé le DCE pour une consultation restreinte	Aucun
Autoriser l'accès au DCE après la date limite de l'offre	non

## Pièces dématérialisées

Date	Titre ,nom du fichier et taille
21/2/2025	<b>1-RC-modif20250220.pdf</b> (310,14 Ko)
21/2/2025	<b>2-AE-modif20250220.docx</b> (57,91 Ko)
21/2/2025	<b>3-CCAP-modif20250220.pdf</b> (346,12 Ko)
21/2/2025	<b>4-CCTP lot01 Assainissement.pdf</b> (2,06 Mo)
21/2/2025	<b>5.1-lot1 Assainissement-BPU.XLSX</b> (23,13 Ko)
21/2/2025	<b>6.1-lot1 Assainissement-DQE.XLSX</b> (18,92 Ko)

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025

21/2/2025	<b>22_036 - PRO - Plessis-BelleVille - Rue de Billy - EU.pdf</b> (6,69 Mo)
21/2/2025	<b>Calendrier previsionnel d'execution.xlsx</b> (22,65 Ko)
21/2/2025	<b>Certificat de visite.docx</b> (21,21 Ko)
21/2/2025	<b>Diag A&amp;HAP.pdf</b> (3,71 Mo)
21/2/2025	<b>GEOSTRATYS_Rapport G5_Le Plessis Belleville_permeabilite_rue Billy_9 fev 2022.pdf</b> (1,55 Mo)

Info Technique : consultation\_ID:90926 ; IP:92.175.212.237 ; num\_adh:118212

Accusé de réception en préfecture  
060-216004945-20250524-2025-47-DE  
Date de réception préfecture : 10/06/2025